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PROYECTO: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EN LA CASA-MUSEO DE LEÓN Y 
CASTILLO 

      
SITUACIÓN: CALLE LEÓN Y CASTILLO 43-45  

T.M. TELDE. ISLA DE GRAN CANARIA  
 
PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 
CABILDO DE GRAN CANARIA 

  

ANEXO 

1 OBJETO DEL ANEXO. 

El objeto del presente anexo es presentar el Plan de desarrollo de los trabajos a 
realizar. 

 

2 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se establece una duración total de los trabajos de 9 semanas, lo cual equivale a 
unos dos meses. La fecha de comienzo propuesta será establecida por la propiedad, 
la cual será la que condicione la fecha de finalización de los trabajos.  

 
 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2014 

 
 
 
 
 

José Fernando Aguiar Perera 
Ingeniero Industrial 

Colegiado Nº 563 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Nombres de los recursos

1 Replanteo y coordinación trabajos 3 días

2 Preparación zona 1 2 días 1

3 Desmontaje instalaciones zona 1 1 día? 2

4 Ayudas de albañilería zona 1 10 días 3

5 Ejecución instalación eléctrica zona 1 5 días 3

6 Remates carpintería y pintura zona 1 2 días 4

7 Reposición elementos zona 1 1 día? 6

8 Limpieza y completa terminación zona 1 0 días 7

9 Preparación zona 2 2 días 3

10 Desmontaje instalaciones zona 2 1 día? 9

11 Ayudas de albañilería zona 2 10 días 10

12 Ejecución instalación eléctrica zona 2 5 días 10

13 Remates carpintería y pintura zona 2 2 días 11

14 Reposición elementos zona 2 1 día? 13

15 Limpieza y completa terminación zona 2 0 días 14

16 Preparación zona 3 2 días 13

17 Desmontaje instalaciones zona 3 1 día? 16

18 Ayudas de albañilería zona 3 10 días 17

19 Ejecución instalación eléctrica zona 3 5 días 17

20 Remates carpintería y pintura zona 3 2 días 19

21 Reposición elementos zona 3 1 día? 20

22 Limpieza y completa terminación zona 3 0 días 21

23 Preparación zona 4 2 días 21

24 Desmontaje instalaciones zona 4 1 día? 23

25 Ayudas de albañilería zona 4 10 días 24

26 Ejecución instalación eléctrica zona 4 5 días 23

27 Remates carpintería y pintura zona 4 2 días 26

28 Reposición elementos zona 4 1 día? 27

29 Limpieza y completa terminación zona 4 0 días 28
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