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- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD -  
 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 
aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 
 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
2.- El control de la ejecución de la obra 
3.- El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 
A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y 
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda.  

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte 
del control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 
así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios 
de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan 
o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
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El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a 
la obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 
1.1.- Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la 
Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.3.- Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
Dirección Facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2.- Control de ejecución de la obra 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. 
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Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las 
verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
 
2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
 
2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
 
2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito en 
la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 
 
2.4.- OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 
relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
3.- Control de la obra terminada 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el 
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas 
por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
�
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A.- PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN.- 
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�HR044� Toma de muestra, fabricación, conservación refrentado y rotura a 

compresión de cuatro probetas cilíndricas de 15x30. S/UNE EN 
12350-1/12350-2, UNE EN 12390-1/12390-2/12390-3�

1� 100,00� 100,00�
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�HR044� Toma de muestra, fabricación, conservación refrentado y rotura a 

compresión de cuatro probetas cilíndricas de 15x30. S/UNE EN 
12350-1/12350-2, UNE EN 12390-1/12390-2/12390-3�

1� 100,00� 100,00�
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 AC033�  S/UNE-EN ISO 15630-1:2003/15630-3:2003� 1� 140,00� 140,00�
�
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 BL018� Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. PARTE 1: 

Determinación de la resistencia a compresión. S/UNE-EN 772-1 
  �

2� 90,00� 180,00�
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 BL018�  Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. PARTE 

1:Determinación de la resistencia a compresión. S/UNE-EN 772-1 
  �

1� 100,00� 100,00�

BL009 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. PARTE 
2: Determinación del porcentaje de superficie de huecos en piezas 
de hormigón para fábrica de albañilería (por impresión sobre 
papel). S/UNE-EN 772-2:1998 

1 40,00 40,00 
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 ES001� Estanquidad de cubiertas S/NBE-QB-90 R.D. 1572/1990. en la 

totalidad de las áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas e 
inclinadas�

 
1�

 
250,00�

 
250,00�
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 BA013 Dureza al Rayado según MOHS S/UNE EN 101 (1991) 1 40,00 40,00 

BA010 Determinación del coeficiente de deslizamiento según el método 
del péndulo TRRL. Se necesitan 5 piezas por tipo. según UNE EN 
13748/1-2 

1 130,00 130,00 
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TE002� Resistencia a flexión de baldosas S/UNE 127024/99 EX UNE EN 

13748/1-2 
1� 100,00� 100,00�

BA010 Determinación del coeficiente de deslizamiento según el método 
del péndulo TRRL. Se necesitan 5 piezas por tipo. según UNE EN 
13748/1-2 

1 130,00 130,00 
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 BA009� Resistencia a Flexión S/UNE EN ISO 10545-4 1� 110,00� 110,00�
BA004� Densidad real, aparente, porosidad según UNE EN 1936 y 

Absorción de agua según UNE EN 13755 S/UNE EN ISO 10545-3 
y UNE 127022/99 EX 

1� 50,00� 50,00�
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 BA009� Resistencia a Flexión S/UNE EN ISO 10545-4 1� 110,00� 110,00�

 BA004 Medida de la Absorción de agua y Densidad Aparente S/UNE EN 
ISO10545-3 y UNE 127022/99 EX 

1 50,00 50,00 
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� Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de 

fontanería, según CTE DB HS-4, en todos los sectores de obra. 
1� 120,00� 120,00�
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����*�+89-0-:�6+�8+6�6+�6+,1;<+,7�
� ����,�(��+�� ���� (,���+� ��(+,
��
� Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de 

fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los 
sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta 
evacuación y ausencia de embalsamientos., en todos los sectores de 
obra. 

1� 100,00� 100,00�
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� Prueba de estanqueidad en la totalidad de las fachadas con huecos de 

carpintería, mediante sistema regado con rociadores homologados en 
todos los casos, con inspección visual de la superficie, según CTE DB 
HS-1. 

1� 180,00� 180,00�
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�
Total capítulo Otras pruebas y ensayos:                                                400,00 € 

�

Total presupuesto Plan de Control de Calidad                                   2.030,00 €. 
�

�
B.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Análisis y Ensayos)  

-  OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO.-  
 
Son de aplicación al presente Plan de Control de Calidad, las determinaciones establecidas en la 
legislación vigente para las obras del sector público, en relación a los ensayos, análisis y 
controles de calidad en la construcción:   
 

a) – Desde la legislación Estatal.- 
 
 1.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y 
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las 
demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. 
4. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá 
al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos 
particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 
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Paseo del Guiniguada.   Villa de Santa Brígida.  T. M. de Santa. Brígida. Gran Canaria.                             
Ilustre Ayuntamiento de La Villa de Santa Brigida.  Gran Canaria.                                                       Agosto  2017�
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2.- REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

Artículo 145. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, 
en los que se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede ordenar que se 
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la 
Administración o del contratista, según determine el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, los gastos que se originen.  

 
3.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos de obras de la 
Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria.  
 
 Cláusula 21.- Obligaciones Específicas del Contrato de Obras.  

c) Abonar los gastos de ensayos y controles de calidad acordados por la dirección 
de la obra en una cuantía máxima equivalente al uno por ciento (1%) del 
presupuesto de la obra.  

 
 

b) - Desde la legislación Autonómica.-  
 
4.- Decreto 80/1987, de 8 de  mayo,  sobre control de la calidad de la construcción en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Artículo 6.   
1. El costo de los ensayos y análisis precisos para el cumplimiento del programa de control de 
calidad será de cuenta del contratista hasta un importe  máximo del  1%  del  presupuesto 
de obra, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 38 y concordantes del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre. 
 
 
 

 
En Las Palmas a 30 de Agosto de 2017  

 
 
 
 
 

Fdo.: Arquitecto 
D. Luis M. Castilla Vega  
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