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PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

CAP 01 DEMOLICIONES 4.733,50 €     4.733,50 €     9.466,99 €         

CAP 02 ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA 6.942,25 €     6.942,25 €     6.942,25 €     6.942,25 €    27.769,01 €       

CAP 03 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 13.941,65 €  13.941,65 €  13.941,65 €  13.941,65 €  13.941,65 €  13.941,65 €  13.941,65 €  97.591,58 €       

CAP 04 IMPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO 2.298,56 €     2.298,56 €    2.298,56 €    6.895,68 €         

CAP 05 APARATOS SANITARIOS 3.698,66 €    3.698,66 €    3.698,66 €    11.095,98 €       

CAP 06 CARPINTERÍA DE MADERA 2.564,32 €    2.564,32 €    5.128,63 €         

CAP 07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 2.998,41 €    2.998,41 €    2.998,41 €    8.995,23 €         

CAP 08 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA DE ACERO 8.241,90 €    8.241,90 €    8.241,90 €    8.241,90 €    8.241,90 €    41.209,48 €       

CAP 09 PINTURAS 7.123,85 €    7.123,85 €    7.123,85 €    7.123,85 €    28.495,40 €       

CAP 10 MOBILIARIO 11.627,70 €  11.627,70 €  11.627,70 €  11.627,70 €  46.510,78 €       

CAP 11 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ACS 858,87 €       858,87 €       858,87 €       858,87 €       3.435,46 €         

CAP 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10.150,80 €  10.150,80 €  10.150,80 €  30.452,40 €       

CAP 13 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  14.835,08 €  118.680,64 €     

CAP 14 PREINSTALACIÓN CCTV y CONTROL PUERTAS 689,97 €       689,97 €       689,97 €       689,97 €       2.759,89 €         

CAP 15 VENTILACIÓN 3.268,90 €    3.268,90 €    3.268,90 €    3.268,90 €    3.268,90 €    16.344,50 €       

CAP 16 CONTROL DE CALIDAD 1.979,61 €     1.979,61 €     1.979,61 €     1.979,61 €     1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    1.979,61 €    31.673,80 €       

CAP 17 SEGURIDAD Y SALUD 464,89 €        464,89 €        464,89 €        464,89 €        464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       464,89 €       7.438,18 €         

CAP 18 GESTIÓN DE RESIDUOS 492,14 €        492,14 €        492,14 €        492,14 €        492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       492,14 €       7.874,26 €         

CAP 19 VARIOS 2.279,10 €     1.177,49 €    3.456,59 €         

TOTAL EJECUTADO SEMANAL 9.949,24 €     14.612,39 €   9.878,89 €     12.177,45 €   27.871,40 €  34.870,80 €  36.270,90 €  40.645,24 €  43.914,14 €  57.450,74 €  41.925,69 €  30.027,50 €  15.623,22 €  31.691,54 €  52.422,69 €  45.942,65 €  

TOTAL EJECUTADO MENSUAL

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

M - MES

S - SEMANA

IMPORTE

505.274,48 €                                                                         359.594,39 €                                                                         186.276,31 €                                                                         46.617,97 €                                                                            

M4

46.617,97 €                                                                            139.658,34 €                                                                         173.318,08 €                                                                         145.680,09 €                                                                         

CAPÍTULOCÓD.
M1 M2 M3

 


