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DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS
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CAPITULO

PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO

A\ ClALcanarias

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

DEMOLICIONES 4.733,50 € 4.733,50 €

ALBANILERIA Y ESTRUCTURA 6.942,25 € 6.942,25 € 6.942,25 € 6.942,25 €

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 13.941,65€| 13.941,65€| 13.94165€| 13.941,65€| 13.941,65€| 13.941,65€| 13.94165¢€

IMPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO 2.298,56 € 2.298,56 € 2.298,56 €

APARATOS SANITARIOS 3.698,66 € 3.698,66 € 3.698,66 €

CARPINTERIA DE MADERA 2.564,32 € 2.564,32 €

CARPINTERIA DE ALUMINIO 2.998,41 € 2.998,41 € 2.998,41 €

CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE ACERO 8.241,90 € 8.241,90 € 8.241,90 € 8.241,90 € 8.241,90 €

PINTURAS 7.123,85 € 7.123,85 € 7.123,85 € 7.123,85 €

MOBILIARIO 11.627,70 € | 11.627,70 € 11.627,70 € | 11.627,70 €

FONTANERIA, SANEAMIENTO Y ACS 858,87 € 858,87 € 858,87 € 858,87 €

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 10.150,80 € | 10.150,80 € | 10.150,80 €

INSTALACION DE BAJA TENSION 14.835,08 € | 14.835,08 € | 14.835,08€ | 14.83508€ | 14.835,08 €| 14.835,08 € 14.835,08 € | 14.835,08 €

PREINSTALACION CCTV y CONTROL PUERTAS 689,97 € 689,97 € 689,97 € 689,97 €

VENTILACION 3.268,90 € 3.268,90 € 3.268,90 € 3.268,90 € 3.268,90 €

CONTROL DE CALIDAD 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 € 1.979,61 €

SEGURIDAD Y SALUD 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 € 464,89 €

GESTION DE RESIDUOS 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 € 492,14 €

VARIOS 2.279,10 € 1.177,49 €
TOTAL EJECUTADO SEMANAL 9.949,24 €| 14.612,39€ 9.878,89€| 12177,45€ | 27.871,40€ | 34.870,80€| 36.270,90€ | 40.64524€ | 43.914,14€| 57.450,74 €| 41.92569€ | 30.027,50€| 15.623,22€ | 31.691,54 €| 52.422,69€ | 45.942,65¢€
TOTAL EJECUTADO MENSUAL 46.617,97 € 139.658,34 € 173.318,08 € 145.680,09 €
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 46.617,97 € 186.276,31 € 359.594,39 € 505.274,48 €
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