
PROYECTO: 

CAPÍTULO C01 ESTRUCTURA Y CUBRICIÓN 49.915,98

CAPÍTULO C02 VARIOS 2.584,54

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD 1.247,08

53.747,60

6.395,38 6.395,38 6.395,38 6.395,38 6.395,38 6.395,38 7.687,65 7.687,65

6.395,38 12.790,77 19.186,15 25.581,53 31.976,91 38.372,30 46.059,95 53.747,60

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , A VEINTIDÓS DE ABRIL DE 2010

PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES

CUBIERTA SUPLEMENTARIA Y OTRAS OBRAS EN LOS KIOSCOS DE LA CRUZ DE TEJEDA

EL ARQUITECTO

RAFAEL RUIZ CABALLERO

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (€)

ANEJO: PLAN DE OBRAS

ACTIVIDADES P.E.M.

1 2

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y SEGURIDAD Y SALUD

CERTIFICACIÓN MENSUAL (€)




