PROYECTO:

CUBIERTA SUPLEMENTARIA Y OTRAS OBRAS EN LOS KIOSCOS DE LA CRUZ DE TEJEDA

ANEJO: PLAN DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION EN MESES

ACTIVIDADES P.E.M.
1
CAPITULO CO1 ESTRUCTURA Y CUBRICION 49.915,98
CAPITULO C02  |VARIOS 2.584,54
CAPITULO C06  |SEGURIDAD Y SALUD 1.247,08
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y SEGURIDAD Y SALUD 53.747,60
CERTIFICACION MENSUAL (€) 6.395,38 | 6.39538 | 6.39538 | 6.39538 | 6.39538 | 6.39538 | 7.687,65 | 7.687,65
CERTIFICACION A ORIGEN (€) 6.395,38 | 12.790,77 | 19.186,15 | 25.581,53 | 31.976,91 | 38.372,30 | 46.059,95 | 53.747,60

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , A VEINTIDOS DE ABRIL DE 2010

EL ARQUITECTO

RAFAEL RUIZ CABALLERO







