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OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DE EL SEQUERO

MEMORIA.

1.- ANTECEDENTES.

En el afio 2004 la Heredad de Aguas de San Bartolomé de Tirajana presenté en la
Consejeria de Agricultura del Gobierno de Canarias el proyecto origen de construccion de
la balsa de El Sequero con el fin de solicitar la subvencion del Decreto 25/90. Ante la
importancia de la obra el responsable de la administracion tuvo la iniciativa de promover
la obra con fondos publicos ampliando asi el abanico de beneficiarios y garantizando su
ejecucion ya que la subvencion era bastante inferior al coste de la obra. En un principio la
obra fue promovida por dicha Consejeria encargandosele la redaccion del proyecto a la
empresa publica de Transformacion Agraria. Circunstancias posteriores propiciaron que
finalmente fuese el Cabildo de Gran Canaria el promotor de la obra, dentro del protocolo
firmado por su Consejeria de Agricultura con la de la Comunidad Auténoma. El proyecto
base que sirvié para la licitacion fue por tanto el que originalmente redacté un equipo de
la Empresa de Transformacion Agraria después de ser revisado y modificado por el

Servicio de Infraestructura Rural del Cabildo de Gran Canaria.

El proyecto “Construccion de Balsa en Los Llanos del Sequero” se aprobd
técnicamente el 5 de diciembre de 2006 por la Consejeria de Agricultura del Cabildo

Insular con un presupuesto de licitacion de 1.723.532,65 €.

Con fecha 28 de Mayo de 2007 se adjudico el proyecto a la empresa Hermanos
Santana Cazorla S.L. en la cantidad de 1.080.654,97 €. Con fecha 15 de Junio de 2007

se firmé el correspondiente contrato.

Con fecha 13 de Julio de 2007 se firmé un Acta de Comprobacion de Replanteo

Negativa quedando suspendido el inicio de las obras.

El 22 de Febrero de 2008 se nombré para la Direccion Técnica de las obras a los
técnicos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Anibal Trujillo Hernandez y

Miguel Angel Landaburu Ruiz.

Con fecha 22 de septiembre de 2008 se firmé el Acta de Comprobacién de

Replanteo de las obras autorizdndose el inicio de las mismas. En dicha acta se estimaba
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gue seria necesaria la redaccion de un proyecto modificado con repercusion econémica,

debido a carencias detectadas en la revision del proyecto inicial.

El Presupuesto de Adjudicacion del citado “Modificado N° 1 del Proyecto de
Construccion de Balsa en Los Llanos del Sequero”, ascendié a la cantidad de UN
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS(1.295.407,54 €), lo que supuso un Adicional
por modificado del 19,87 %

Después de una ampliacion de plazo, la obra se terminé el 21 de noviembre de
2010, encontrandose actualmente totalmente llena de agua y siendo susceptible de ser
entregada al uso general, estando pendiente de la correspondiente recepcion de las

obras.

La Consejeria de Agricultura del Cabildo Insular de Gran Canaria, ha previsto en

sus presupuestos el presente Proyecto de Obras Complementarias.

2.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

El presente Proyecto se sitia en la Hoya de Tunte, el Término Municipal de San
Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas, isla de Gran Canaria, encontrdndose

sefialada su localizacion en el Plano n° 1 "Situacion y emplazamiento”.

3.- OBJETO.

El objeto de este documento es cubrir las siguientes necesidades:

» Definir, calcular y medir las obras complementarias a realizar en la balsa de El

Sequero.

e Calcular el importe parcial y total de dichas obras, especificando las distintas

unidades que intervienen, con sus respectivos precios unitarios.

e Servir de base para la realizacion de las tramitaciones pertinentes.
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4.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

La redaccion del proyecto Modificado N° 1 corrigio todas las carencias del proyecto
inicial, pero por motivos de limitaciones presupuestarias, no se pudieron proyectar nuevas
actuaciones que consideramos necesarias desde el punto de vista de una explotacion

segura y funcional.

Por ese motivo se redacta este proyecto de obras complementarias en el que se

incluyen las siguientes actuaciones:

1. Pretil de coronacion formado por muro perimetral de hormigén de 60 cm., de
alto, para evitar caidas, dejando previstas esperas para una futura obra de

techado de la balsa. Queda definido en planos y en presupuesto.

2. Proteccion del talud en desmonte situado en la parte norte de la balsa, para
evitar desprendimientos, a base de malla de triple torsion y gunitado

pigmentado de color terroso para su integracion en el paisaje.

3. Electrificacion de la instalacion para poder disponer de alumbrado en la
caseta de valvulas y en la galeria de servicio de la balsa, asi como poder
actuar sobre lo contadores y las valvulas de apertura y cierre de las

tuberias de llenado y vaciado.

4. Pequefias modificaciones en la caseta de valvulas con el fin de facilitar el
acceso a la misma y ejecutar las labores de explotacion y mantenimiento de
una manera racional. Son pequefias modificaciones que quedan definidas

en precios, mediciones y planos.

5. Nada mas terminarse la obra, se produjeron durante los meses de
noviembre, diciembre y enero unas generosas lluvias que llenaron la balsa a
través de la tuberia de la Heredad de Aguas de Tirajana, que toma agua en
el azud del Barranco de El Negro. Tal circunstancia nos hizo ver la fuerza
con la que el agua entra en la balsa, debido a la diferencia de altura entre la
tomay la llegada, por lo que se incluye en este proyecto la ejecucion de una
arqueta de rotura de carga ejecutada junto a la obra de llegada de la balsa.
Dicha arqueta queda perfectamente definida en planos, mediciones y

precios.
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6. Por dUltimo, se incluyen una serie de pequefias actuaciones puntuales
encaminadas a complementar las obras realizadas en la balsa y que vienen

recogidas en el capitulo n° 6 del presupuesto.

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se estima para la ejecucion de estas Obras Complementarias, un plazo total de
ejecucion de SEIS (6) MESES.

6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el anejo N° 1 se incluye, en cumplimiento del Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, el correspondiente Estudio por el que se establecen las disposiciones minimas

de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

7.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Los terrenos en los que se encuentran incluidas las Obras Complementarias de la
Balsa de El Sequero, no se encuentran incluidos en ninglin Espacio Natural Protegido,
LIC ni ZEPA.

Una vez valorados los efectos negativos y positivos, el impacto sobre el medio
ambiente sera NADA SIGNIFICATIVO.

En el Anejo N° 3 se incluye el correspondiente Estudio Basico de Impacto Ecolégico

8.- REVISION DE PRECIOS.

De acuerdo con el art. 54 de la Ley de Contratos del Sector Publico, 30/2007 de 30
de Octubre (BOE N° 261, de 31 de Octubre), no procede la revision de precios.

9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con el art. 77 de la Ley de Contratos del Sector Publico, 30/2007 de 30

de Octubre (BOE N° 261, de 31 de Octubre), no procede la clasificacion del contratista.
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10.- IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO.

A tenor de lo dispuesto en la Ley Reguladora del Impuesto General Indirecto
Canario, las obras contempladas en este proyecto estan gravadas con un tipo impositivo
del 5,00 %

11.- PRESUPUESTO.

De acuerdo con las mediciones y los cuadros de precios del proyecto, resultan los

siguientes Presupuestos

Presupuesto de Ejecucion Material............ 228.627,42 Euros
13% Gastos Generales.............ccceeveneneee. 29.721,56 Euros
6% Beneficio Industrial........................ 13.717,65 Euros
Presupuesto Ejecucion Contrata sin .G.1.C. 272.066,63 Euros
I.G.I.C. aplicable 5%..............ccccoovviiiinnnin 13.603,33 Euros
Presupuesto Ejecucion Contrata con 1.G.I.C. 285.669,96 Euros

El Presupuesto de Ejecucion Contrata sin I.G.I.C. asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y TRES
CENTIMOS (272.066,63 )

El 1.G.I.C. aplicable es del 5 % y asciende a la cantidad de TRECE MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y UN TRES (13.603,33) con lo que el
Presupuesto de Ejecucion Contrata con I.G.1.C. asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS (285.669,96)

12.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

En cumplimiento del articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), el proyecto
de Construccion de Balsa en los Llanos del Sequero comprende una obra completa en el

sentido de que una vez terminada es susceptible de ser entregada al uso general.
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13.- RELACION DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA'Y ANEJOS.

1.1. MEMORIA.
1.2. ANEJOS.
Anejo N° 1. Estudio De Seguridad y Salud
Anejo N° 2. Justificacion de Precios
Anejo N° 3. Estudio Basico de Impacto Ecolbgico
Anejo N° 4. Plan de Obras

DOCUMENTO N° 2. PLANOS.

1. Situacién y Emplazamiento.
2. Planta General.

3. Detalles 1

4. Detalles 2

DOCUMENTO Ne° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO.

4.1. Mediciones.
4.2. Cuadros de Precios:
4.2.1. Cuadro de Precios n° 1.
4.2.2. Cuadro de Precios n° 2.
4.3. Presupuestos Parciales.
4.4. Presupuesto:
4.4.1. Presupuesto de Ejecucion Material.

4.4.2. Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

Las Palmas de Gran canaria, Febrero de 2011
El Autor del Proyecto

Fdo: Miguel Angel Landaburu Ruiz
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Jefe de Seccion de Proyectos y Obras
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