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En el presente anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del 

desarrollo secuencial de las principales actividades de las obras, haciendo constar el carácter 

meramente indicativo que tiene esta programación. 

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la 

práctica puede sufrir alteraciones por múltiples factores. 

Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en las 

actividades. Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de demoras por 

imprevistos. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la 

obra habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
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1 2 3 4 5

CAP. 1 DEMOLICIONES Y SANEOS 13.620,97 1 1

CAP. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37.302,40 1 1

CAP. 3 FIRMES 44.326,53 1 1

CAP. 4 ACERAS 46.553,64 1 1

CAP. 5 MUROS 219.339,35 0 1 1 1

CAP. 6 ESTRUCTURAS 66.241,90 1 1

CAP. 7 DRENAJE 29.659,46 1

CAP. 8 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 6.405,10 1

CAP. 9 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES 3.852,63 1

CAP. 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 61.831,58 1 1

CAP. 11 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 2.662,34 1 1 1 1 1

CAP. 12 SERVICIOS URBANOS 35.336,87 1 1

CAP. 13 SEGURIDAD Y SALUD 3.355,11 1 1 1 1 1

CAP. 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.521,54 1 1 1 1 1

575.009,42

31.422,11 151.471,98 155.669,76 151.576,79 84.868,77

31.422,11 182.894,10 338.563,86 490.140,65 575.009,42

P.E.M.ACTIVIDADES
PLAZO DE EJECUCION (meses)

 CERTIFICACION MENSUAL

 CERTIFICACION A ORIGEN 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

 


