PLAN DE OBRA

UNIDADES DE OBRA FASE 1 FASE 2 FASE 3
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DEMOLICIONES 24.817,50 € 3,17%
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 48.492,91 € 6,19%
CIMIENTOS Y CONTENCIONES 214.004,96 € 27,32%
SANEAMIENTO 3.666,39 € 0,47%
ESTRUCTURAS 171.410,51 € 21,88%
ALBANILERIA 43.654,09€  557%
PAVIMENTOS Y PELDANOS 39.687,69 € 5,07%
ALICATADOS Y APLACADOS 10.733,35 € 1,37%
FONTANERIA Y DESAGUES 14.801,10 € 1,89%
APARATOS SANITARIOS 4.436,58 € 0,57%
VENTILACION 36.256,76 € 4,63%
CARPINTERIA DE ALUMINIO 6.956,40 € 0,89%
CARPINTERIA DE ACERO 17.850,00 € 2,28%
VIDRIO 1.617,99 € 0,21%
PINTURAS Y ACABADOS 4.867,64 € 0,62%
IMPERMEABILIZACION 48.922,24 € 6,24%
SEGURIDAD Y SALUD 2.153,26 € 0,27%
INSTALACIONES 80.000,00€ 10,21%
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 850,06 € 0,11%
GESTION DE RESIDUOS DE OBRA 7.858,04 € 1,00%
GESTION DE RESIDUOS DE INSTALACIONES 360,00 € 0,05%
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