AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

GANTT - PLAN DE EJECUCION DE OBRA.

1. TIEMPO EFECTIVO DE DURACION DE LOS TRABAJOS

N°Sec. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

1 Implantacién, demoliciones y movimiento de tierras.
2 Hormigones y soleras.
3 Albaiiileria. Tabiqueria y cerramientos.
4 Albafiileria. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos.
5 Carpinteria
6 Instalacién de saneamiento
7 Instalacién de fontaneria
8 Instalacién eléctrica y de alumbrado.
9 Pavimentos.
10 Trasdosados y falsos techos
11 Pinturas y revestimientos.
12 Instalacién de climatizacion
13 Ascensor.
14 Remates y acabados.
15 Seguridad y salud.
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2. CALCULO DEL NUMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGUN LA REALIZACION
PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCION DE OBRA.

Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses (24 semanas), se utiliza el porcentaje que
representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto total.

CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecuciéon material. (P.E.M.) 174.374,36 €uros.
Plazo de Ejecucién Previsto. 6 meses.
Importe porcentual del coste de la mano de obra. (50% P.E.M.) 87.187,18 €uros.
N° medio de horas trabajadas por los trabajadores en 1 afio. 1.700 horas.
Coste global por horas. 87.187,18 : 1.700 = 51,28 €uros/hora.
Precio medio hora / trabajadores. 15,00 €uros.
Numero medio de trabajadores / 6 MESES. 51,28 € : 15,00 €. : 6/12 aiios = 6,8 trab.
Redondeo del niimero de trabajadores. 4 trabajadores.

Una vez estudiadas las diferentes fases de la obra, los técnicos consideran necesarios un total
de 4 operarios. El célculo de trabajadores, base para el célculo de consumo de los "equipos de
proteccién individual", asi como para el célculo de las "Instalaciones Provisionales para los
Trabajadores" que se escoge es de 4, quedando englobadas todas las personas que intervienen en el
proceso de esta construccién, independientemente de su afiliacion empresarial o sistema de
contratacion.

Si el plan de seguridad y salud efecttia alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se
ha calculado que intervengan en esta obra, debera adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

3. PREVISION DE CONTRATACION MENSUAL.

El plan de ejecucion de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en
la obra; se destaca la maxima contratacién durante los meses:

Meses de o o o o o o
Ejecucién 1 £ 8 % 4 6
Trabajadores 3 4 4 4 4 3

En Valleseco a 30 de octubre de 2013
Fdo. La Arquitecta
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