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ANTECEDENTES.

El siguiente proyecto hace referencia al camino conocido como “Camino de Samarrita”, situado en la
zona de “Los Llanos de Samarrita” en el T.M. de Galdar, provincia de Las Palmas en la isla de Gran
Canaria. Se trata de un camino existente carente de pavimento que discurre sobre terreno de
compactacién media.

Camino de Samarrita es un camino de importancia para las fincas de cultivo agricola, asi como para
los vecinos del lugar ya que para muchas de éstas explotaciones supone su Unico acceso rodado.

OBJETIVO.

El objetivo de este proyecto Pavimentacion de Camino de Samarrita es el de describir, justificar,
medir y valorar con el nivel de detalle suficiente las obras necesarias para dotar de pavimento
asfaltico el conocido como “Camino de Samarrita” de modo que por si solas conformen una obra
completay tras su finalizacidn pueda ser entregada al servicio y uso publico.

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO.

Camino de Samarrita discurre por Suelo Rustico de Proteccidn Paisajistica (SRPP) a lo largo de todo
su trazado quedando el final de la actuacidn fuera del suelo de proteccion de infraestructuras.

ESTADO ACTUAL.

En la actualidad el camino presenta importantes sintomas de deterioro y se hace indispensable una
actuacién para solventar los problemas existentes y evitar que continle la degradacién hasta el
punto en el que sea impracticable y esto provoque que, en un futuro, se deban tomar medidas de
mayor costo. Ademas, debido al estado actual del camino (sobre todo en temporada de lluvia) el
trazado del mismo se ve afectado en diferentes puntos ya que los usuarios toman quiebros para
sortear las zonas menos transitables, afectando de esta manera a los terrenos colindantes los cuales
tienen una categorizacion paisajistica.

El camino tiene una longitud total de 2412,48 metros y una anchura media de 3,00 metros, discurre
en su mayor parte por zonas de débiles pendientes inferiores al 6% salvo una tramo de pendiente
moderada entre los P.K. 2+100 y 2+380 (cerca de su enlace con la carretera GC-220) que alcanza en
algunos puntos aproximadamente el 7,6%.

SOLUCION ADOPTADA.

Se pretende dotar de pavimento asfaltico al camino en la misma forma y trazado que posee
actualmente sin realizar modificaciones o ampliaciones. Con estas actuaciones se pretende mejorar
tanto las caracteristicas superficiales como las caracteristicas estructurales y asi lograr minimizar los
continuos trabajos de mantenimiento que requiere este camino a causa de la rdpida degradacion
gue experimenta por la lluvia y por el propio uso del mismo.
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6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

6.1. Demoliciones.

6.2

6.3

Se contempla la realizacion de demoliciones de elementos de hormigdn en masa como
canalizaciones de agua en desuso, superficies de hormigdn en masa como rampas de acceso o
pequefios tramos pavimentados en hormigon.

Movimientos de tierra.

Se incluye la excavacién del terreno existente a una profundidad media de 25 centimetros asi
como la nivelaciéon de la explanada para la posterior colocacion del paquete del firme asfaltico.

Pavimento de hormigén.

Se incluye la pavimentacién en hormigdn en masa con HM-20 N/mm? de espesor entre 10y 13
cm en dos tramos situados al inicio y final del trazado de 163 y 436 metros de longitud
respectivamente y siempre fuera de las franjas de servidumbre de proteccidn de carreteras. Se
adopta esta soluciéon en estos tramos debido a la existencia de un pavimento de hormigdn
previo que se pretende utilizar como base del nuevo pavimento.

6.4. Secciones del firme.

6.4.1. Consideraciones.

Para el dimensionamiento se seguira las directrices presentes en la “Norma 6.1 IC
Secciones de firme” aprobada por “Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la
que se aprueba la norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instruccion de carreteras”.

6.4.2. Categoria del trafico pesado.

La circulacidn de trafico pesado se prevé baja y sélo sera de importancia durante la fase
de construccidn, se adopta una categoria del trafico pesado T41.

6.4.3. Explanada.

A efectos de definir la estructura del firme y atendiendo al mapa geotécnico de la zona
(Sistema de Informacion Territorial de Canarias, IDECanarias), como a las consideraciones
realizadas en campo encontramos dos explanadas bien diferenciadas:

1. “Coladas basdlticas sanas: Subunidad IVa y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o
nada escoridceas o subunidad IVb y terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa"
muy escoridceas y/o con cavidades”.

2. “Suelos arenosos: Depdsitos de playa de arena suelta oscura de naturaleza basdlticas
o arena clara de naturaleza silicea en extensiones o acumulaciones por transporte y
sedimentacion marina o edlica (formaciones de dunas)”

La explanada 1 por la cual discurre la mayoria del trazado del camino se considerara de
categoria T2.

La explanada 2 que se encuentra presente en aproximadamente 500 metros de longitud
se considerard explanada de categoria T1.
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6.4.4. Dimensionamiento.

Se considera, mediante lo dispuesto en la figura 2.2 de la Norma anteriormente
mencionada una seccién del firme 4121 formada por 30 cm de zahorra artificial y 10 cm
de mezcla bituminosa.

Asimismo, para el tramo que presenta arcillas sueltas se considera la seccién 4111 con 40
cm de zahorra artificial y 10 cm de mezcla bituminosa.

SECCION DEL FIRME 1

Sub-base Granular 30 cm de Zahorra artificial

Riego de Imprimacién | Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m?
Capa base 5cm de AC 22 Base G

Riego de Adherencia | Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m?
Capa de rodadura 5 cm de AC 16 Surf S

SECCION DEL FIRME 2 (P.K. 0+850 y 1+350)

Sub-base Granular 40 cm de Zahorra artificial

Riego de Imprimacién | Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m?
Capa base 5cm de AC 22 Base G

Riego de Adherencia | Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m?
Capa de rodadura 5cm de AC 16 Surf S

Debido a las malas caracteristicas de la explanada en ciertas zonas, se ha optado como
medida conservadora a aumentar la capa de sub-base granular en 5 cm para la seccién
del firme 1 y para la seccidén del firme 2 se ha optado por afiadir capa de 15 cm de grava
o piedra 40/70 con una doble funcién, por un lado separar las capas de sub-base del
material arcilloso y por otro el de servir de drenaje de la misma.

6.5. Servicios afectados.

Se afiade una partida destinada a cubrir los gastos generados por afecciones a canalizaciones de
agua de abasto y riego presentes en la plataforma.

ESTUDIO GEOTECNICO.

El presente proyecto define, fundamentalmente, las obras de pavimentacion de un camino existente,
por lo tanto, no existen condicionales geotécnicos que comprometan la realizacion de las obras y se
considera que la ejecucion de las mismas no supondrd compromiso alguno en cuanto a resistencia
del terreno y estabilidad de los taludes.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 del “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.” en
concreto con lo citado en su Articulo 4 y atendiendo a las caracteristicas del presente proyecto
Pavimentacion del camino de Samarrita:

e Presupuesto de Ejecucién por Contrata: 272.022,13 €
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* Numero de trabajadores simultaneos en la obra: tres (3)
*  Volumen de mano de obra estimada en dias: 462.
* No se trata de una obra especial (tunel, galeria, conduccién subterranea o presa).

Se realiza un Estudio Basico de Seguridad y Salud anejo a la memoria de este proyecto.

El presente Estudio Basico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, a tal efecto,
relaciona los riesgos laborales mas comunes caracteristicos de los diferentes trabajos, maquinas y
medios auxiliares e indica una serie de medidas preventivas a aplicar para evitar que se desarrollen,
asi como las prendas y el equipamiento adecuados para realizar los trabajos con la maxima
seguridad.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

De acuerdo con “Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion” y la “Ley 1/1999 de enero de residuos de Canarias”, el
presente proyecto incluye un estudio de gestidn de residuos anejo a la memoria del mismo.

10. EVALUACION AMBIENTAL.

La obra no estd recogida en ninguno de los Anexos de la Ley 14/2014, de Armonizacién y
Simplificacién en materia de Proteccién del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual se adapta
al nuevo marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013 de Evaluacion de Impacto
Ambiental. - Anexo | -, Proyectos sometidos a la evaluaciéon de impacto ambiental ordinaria, en el
apartado del Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; pues no es via de nuevo trazado, no son
actuaciones que modifiquen el trazado de una existente mas de 10 Km de longitud continuada y no
es ampliacidn de carretera convencional que implique su transformacién en otro tipo de via superior
en longitud continuada de mas de 10 Km. - Anexo Il -, Proyectos sometidos a la evaluacién de
impacto ambiental simplificada. — Anexo Ill — Criterios para determinar si un proyecto del anexo Il ha
de someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria. Por lo que, segun el Titulo I, Evaluacion
Ambiental Estratégica de Planes y Programas territoriales o Urbanisticos y Evaluacion Ambiental de
Proyectos, de dicha Ley de Armonizacién y Simplificacion, no es necesaria la evaluacion ambiental
para este proyecto.

Con el fin de conseguir que las obras a llevar a cabo produzcan el menor impacto visual posible, se
incluye en el presupuesto partida de plantacién de flora de la zona para crear pantallas vegetales con
el fin de ocultar elementos no integrados en el paisaje.

11. REVISION DE PRECIOS.

Conforme a lo expuesto en “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico” el presente proyecto de obra no
estd sujeto a la revisidn de precios al no superar en un afio su plazo de ejecucién.

12. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion estimado es de 7 meses, en el Anejo 6. PLAN DE OBRA de esta memoria se
detalla la duracién de cada etapa de trabajo.
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13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Atendiendo a “Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre” y al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, no es exigible la clasificacién del contratista para obras de importe estimado del
contrato inferior a 500.000 €.

Asimismo, dada la cuantia de este proyecto, que queda en el entorno de contrato menor, no va a ser
necesario establecer un Pliego de clausulas administrativas particulares, en el que, entre otras
cuestiones, se haga constar, como modo de poder acreditar la solvencia técnica y econdmica la
empresa contratista, el grupo o subgrupo de clasificacion y la categoria de clasificacion que
correspondiera a este contrato, segiin establece el comentado Real Decreto 773/2015.

14. DECLARACION DE OBRA COMPLETA (R.D. 1098/2001).

Las partidas recogidas en el proyecto por si solas conforma una obra completa y podra ser destinada
al servicio y uso publico en cuanto queden totalmente finalizadas, y cumpliéndose el objetivo con el
que se han disenado.

15. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

En el documento numero 3: Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del presente proyecto
“Pavimentacion del camino de Samarrita” se recogen todas las normas que son de aplicacion, las
diferentes disposiciones generales, las condiciones de ejecucién de las obras, las condiciones que
deben cumplir los materiales, asi como el modo de medicidn y valoracidn de las obras.

16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACONDICIOMAMIENTO DEL CAMING. 15.920,12 745
03 SERVICIOS AFECTADDS . .o oottt et et et e eee e et e e e e e e e e 60873 029
04 MEDIDAS AMBIEMTALES . ... oo oottt e et et e e e e 62978 029
05 SEGURIDADY SALUDL.. ... oot ettt et e ee s et e et e et et et s 00 0 s st s e 20s 2t s an e s et e w879 044
06 GESTIGN DE RESIDUDS ..o oot oot oottt et et ot ettt e et et B.OT8,08 378
TOTAL EJECUCION MATERIAL 213.635,54
13,00%Gastos generdes..........coooveee 2777262
6,00% Beneficio indusfid ... 1281813
SUMA CE GG y B 40.580,75
TOTAL PRESUPUESTD CONTRATA 272.022,13
TOTAL PRESUPUESTD GENERAL 272.022,13

Asagende el presupuedto generd ala expresada canfidad de DOSCIEN TOS SETENTAY DOS MILVEINTIDOS EUROS con TREGE CENTIMOS
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17. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO.

El presente proyecto “Pavimentacién del camino de Samarrita” consta de los siguientes documentos:

Documento numero 1: MEMORIA.

* Memoria Descriptiva.
*  Memoria Justificativa:

Anejo 1 Reportaje fotografico.

Anejo 2 Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Anejo 3 Estudio de Gestion de Residuos.
Anejo 4 Justificacion de precios.

Anejo 5 Plan de Obra.

Documento numero 2: PLANOS.

e Plano numero 1 Situacion.

e  Plano nimero 2 Emplazamiento.

e Plano nimero 3.1 Planta.

e Plano numero 3.2 Planta.

* Plano numero 3.3 Planta.

e Plano numero 4.1 Perfiles transversales.
* Plano numero 4.2 Perfiles transversales.
e Plano nimero 5 Secciones tipo.

Documento numero 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Documento numero 4: PRESUPUESTO.

* Mediciones.

e Cuadro de Precios N2 1.

e Cuadro de Precios N2 2.

* Presupuesto.

e Resumen del Presupuesto.

n
NN

W

GALDAR

En Galdar, Julio de 2016
Ingeniero Civil
José Ignacio caballero Lépez
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: http://galdar.sedelectronica.es,

Fotografia 2. Vista del enlace a GC-220 desde camino de Samarrita (orientacion Suroeste). Zona fuera de
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la actuacion.

Fotografia 4. Desarrollo del camino P.K.-2+150 (orientacion Sur).
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Fotografia 5. Pavimento de hormigdn existente. Espesor medio 5 cm.

Fotografia 6. Tramo con pavimento de hormigon existente en deterioro (Orientacion Noroeste).
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Fotografia 8. Trazado del camino por explanada de origen arcilloso (Orientacion Norte).
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Fotografia 9. Terreno arcilloso suelto, desniveles causados por pasos de rueda.

Fotografia 10. Desarrollo del camino y fincas colindantes (Orientacion Norte).
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Pavimentacidon del camino de Samarrita

Fotografia 11. Trazado del vial P.K.-0+350 (Orientacion Norte).
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1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO Y CONSIDERACIONES GENERALES.

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 del “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.” Y en
concreto con lo citado en su Articulo 4 y atendiendo a las caracteristicas del presente proyecto

Pavimentacion del camino de Samarrita:

e  Presupuesto de Ejecucién por Contrata: 272.022,13 €

* Numero de trabajadores simultaneos en la obra: tres (3)

* Volumen de mano de obra estimada en dias: 462.

* No se trata de una obra especial (tunel, galeria, conduccién subterranea o presa).

Se realiza un Estudio Basico de Seguridad y Salud anejo al citado proyecto.

El presente Estudio Basico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, a tal efecto,
relaciona los riesgos laborales mas comunes caracteristicos de los diferentes trabajos, maquinas y
medios auxiliares e indica una serie de medidas preventivas a aplicar para evitar que se desarrollen
asi como las prendas y el equipamiento adecuados para realizar los trabajos con la maxima

seguridad.

La mano de obra tiene una incidencia baja en estos trabajos, se estima un nimero maximo de ocho
operarios. Todo el personal involucrado en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo a

su inicio en los trabajos de la obra.

RIESGOS Y PREVENCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

2.1. Excavaciones a cielo abierto.

Riesgos detectables mas comunes:

- Deslizamiento de tierras y/o rocas.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por sobrecarga en los bordes de la excavacion.

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehiculos, martillos, etc.).

- Desprendimientos por cargas estaticas préximas.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.
- Riesgos derivados de las condiciones climatoldgicas.

- Caidas del personal al mismo nivel.

- Contactos eléctricos directos o indirectos.

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a las obras en Ia

ejecucion.
- Golpes por objetos.
- Contactos eléctricos con conducciones aéreas y soterradas.

- Cualesquiera otros riesgos que, conocidos por el contratista, deban ser integrados en las

medidas del Plan de Seguridad.

Normas y medidas preventivas tipo:

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles

grietas o movimientos del terreno.

- Se desaconseja desprenderse de los equipos de proteccién individual (casco de
polietileno, guantes) por motivos como el calor, sobretodo en la estaciéon de verano, si
apareciese estrés por calor que pudiera ocasionar problemas para la piel se aconseja la
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ejecucion de los trabajos en horario con temperaturas mas moderadas o incluso en
horario nocturno.

Serdn eliminados los arbustos, matojos y darboles cuyas raices han quedado al
descubierto mermando la estabilidad propia del terreno colateral.

Las maniobras de carga a cuchara de los camiones serdn dirigidas por el Capataz o
Vigilante de Seguridad.

Los caminos de circulacién de la maquinaria se mantendran cubriendo baches vy
eliminando blandones mediante compactacion, usando material adecuado al tipo de
deficiencia del firme.

Se prohibe expresamente la utilizacién de cualquier vehiculo por un operario que no esté
documentalmente preparado para ello.

Cuando el terreno a excavar produzca alta cantidad de polvo se excavara en via humeda.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

Ropa adecuada de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.
Casco protector de polietileno.

Botas de seguridad.

Mascarillas anti-polvo con filtro mecanico recambiable.
Cinturdn anti-vibratorio (conductores de maquinaria).

Guantes de cuero, goma o PVC segln necesidades.

2.2. Trabajos de asfaltado.

Riesgos detectables mas comunes:

Quemaduras.

Riesgos derivados de la inflamacidon o explosién de materiales inflamables (disolventes).
Riesgos toxicoldgicos.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.

Riesgos derivados de las condiciones climatoldgicas.

Caidas del personal al mismo nivel.

Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a las obras en la
ejecucion.

Golpes por objetos.

Cualesquiera otros riesgos que, conocidos por el contratista, deban ser integrados en las
medidas del Plan de Seguridad.

Normas y medidas preventivas tipo:

Uso adecuado y responsable por parte del personal de los equipos de proteccién.

Se desaconseja desprenderse de los equipos de proteccion individual (casco de
polietileno, guantes) por motivos como el calor, sobretodo en la estaciéon de verano, si
apareciese estrés por calor que pudiera ocasionar problemas para la piel se aconseja la
ejecucion de los trabajos en horario con temperaturas mas moderadas o incluso en
horario nocturno.

Los caminos de circulacién de la maquinaria se mantendran cubriendo baches vy
eliminando blandones mediante compactacion, usando material adecuado al tipo de
deficiencia del firme.

Se prohibe expresamente la utilizacién de cualquier vehiculo por un operario que no esté
documentalmente preparado para ello.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

Ropa adecuada de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.
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- Casco protector de polietileno.

- Botas de seguridad e impermeables.

- Mascarillas anti-polvo con filtro mecanico recambiable.

- Cinturdn anti-vibratorio (conductores de maquinaria).

- Guantes de cuero o goma segln necesidades.

- Gafas de seguridad.

- Crema anti-quemadura para alquitrdn o combinacidn de ésta con crema solar de alto
grado de proteccion.

3. RIESGOS Y PREVENCION DE LA MAQUINARIA COMUN.

3.1. Retroexcavadora mixta.

Riesgos detectables mas comunes:

Atropellos del personal.

Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo.

Abandono de la maquina sin apagar el contacto.

Vuelcos y caidas.

Colisiones con otros vehiculos.

Contactos con conducciones aéreas y soterradas.

Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento.
Proyeccion de materiales durante el trabajo.

Caidas desde el vehiculo.

Produccion de ruido, vibraciones, polvo, etc.

Normas y medidas preventivas tipo:

Para subir y bajar de la maquina utilizar los peldafios de acceso.

No abandonar el vehiculo saltando el mismo.

No efectuar trabajos de mantenimiento con la maquina en movimiento o con el motor
encendido.

No permitir acceder a la maquina a personal no autorizado.

Desconectar el motor para tareas de manipulacién y repostaje.

Todas las palas dispondran de proteccidn en cabina antivuelco.

Se revisaran los puntos de escape de gases del motor para que no accedan a la cabina
del conductor.

Se prohibe abandonar la maquina con el motor en marcha o con la pala levantada.

Los ascensos y descensos de la pala estando ésta en carga siempre se efectuaran en
marchas cortas.

Se prohibe utilizar la cuchara para cualquier tarea que no sea su funcién especifica, se
prohibe por ejemplo: transportar personas, izar la cuchara como grua, etc.

Las palas estaran equipadas con un extintor timbrado y revisado.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.

Gafas de seguridad.

Casco protector de polietileno.

Calzado antideslizante.

Mascarillas anti-polvo con filtro mecdanico recambiable.
Cinturdn anti-vibratorio.

Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento.
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3.2. Camion basculante.

Riesgos detectables mas comunes:

Golpes, vuelcos, caidas derivados del uso del volquete.
Atropellos del personal.

Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo.
Abandono de la maquina sin apagar el contacto.

Vuelcos y caidas.

Colisiones con otros vehiculos.

'
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Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento.

Proyeccion de materiales durante el trabajo.
Caidas desde el vehiculo.
Produccion de ruido, vibraciones, polvo, etc.

Normas y medidas preventivas tipo:

Para subir y bajar de la maquina utilizar los peldafios de acceso.
No abandonar el vehiculo saltando el mismo.

No efectuar trabajos de mantenimiento con la maquina en movimiento o con el motor

encendido.
No permitir acceder a la maquina a personal no autorizado.
Desconectar el motor para tareas de manipulacidn y repostaje.

Se revisaran los puntos de escape de gases del motor para que no accedan a la cabina

del conductor.
Se prohibe abandonar la maquina con el motor en marcha.
Dispondran de bocina de retroceso.

Estos vehiculos estardn dotados de faros de retroceso e intermitentes de giro.

Dispondran de pilotos de posicionamiento y baliza en la caja.
Dispondran de cabinas antivuelco y anti-impacto.
Se prohibe circular con la caja alzada o en movimiento.

Aquellas normas y recomendaciones de seguridad vial comunes a todos los vehiculos y

las especiales referentes a vehiculos pesados.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.
Gafas de seguridad.

Casco protector de polietileno (maniobras con volquete).
Calzado antideslizante.

Cinturdn anti-vibratorio.

Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento.

3.3. Rodillo vibrante autopropulsado.

Riesgos detectables mas comunes:

Atropellos o atrapamiento del personal de servicio.
Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo.
Abandono de la maquina sin apagar el contacto.

Vuelcos y caidas.

Colisiones con otros vehiculos.

Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento.

Proyeccion de materiales durante el trabajo.
Caidas desde el vehiculo.
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- Produccidn de ruido o vibraciones.
- Los derivados de la pérdida de atencién por trabajo monétono.

Normas y medidas preventivas tipo:

- Para subir y bajar de la maquina utilizar los peldafios de acceso.

- No abandonar el vehiculo saltando el mismo.

- No efectuar trabajos de mantenimiento con la maquina en movimiento o con el motor
encendido.

- No permitir acceder a la maquina a personal no autorizado.

- Desconectar el motor para tareas de manipulacién y repostaje.

- Se prohibe abandonar la maquina con el motor en marcha.

- Dispondran de cabinas antivuelco.

- No acceder a la maquina encaramandose por los rodillos.

- Se trata de una maquina peligrosa por lo que debe extremarse la precaucidn para evitar
accidentes.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.

- Gafas anti-proyecciones y anti-polvo.

- Casco protector de polietileno.

- Calzado antideslizante.

- Cinturdn anti-vibratorio.

- Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento.

3.4. Extendedora de productos bituminosos.

Riesgos detectables mas comunes:

- Atropellos o atrapamiento del personal de servicio.

- Los derivados de realizar los trabajos en malas condiciones por altas temperaturas y
vapores calientes.

- Los derivados de la inhalacidn de vapores de betunes asfalticos, nieblas y humos.

- Quemaduras y sobresfuerzos.

- Colisiones con otros vehiculos.

- Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento.

- Proyeccién de materiales durante el trabajo.

- Caidas desde el vehiculo.

- Produccidn de ruido o vibraciones.

Normas y medidas preventivas tipo:

- Para subir y bajar de la maquina utilizar los peldafios de acceso.

- No abandonar el vehiculo saltando el mismo.

- No permitir acceder a la maquina a personal no autorizado.

- Las maniobras de aproximacion y vertido en la tolva estara dirigida por el Jefe de Equipo
gue sera un especialista.

- Los operarios auxiliares quedaran en posicién en la cuneta por delante de la maquina
durante la operacién de llenado de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de
atropello o atrapamiento en las maniobras.

- Los bordes laterales de la extendedora estaran senalizados con bandas amarillas y negras
alternadas.

- las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfaltico estaran
protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
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- Se prohibe el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

- Desconectar el motor para tareas de manipulacién y repostaje.

- De permitirlo el modelo de mdaquina, se instalaran toldos o sombrillas de proteccién.

- Se prohibe abandonar la maquina con el motor en marcha.

- Se trata de una maquina peligrosa por lo que debe extremarse la precaucidn para evitar
accidentes.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.
- Gafas anti-proyecciones.

- Casco protector de polietileno.

- Botasimpermeables.

- Cinturdn anti-vibratorio (para maquinista).

- Guantes impermeables.

4. RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES.
Normas y medidas preventivas tipo:

- Las maquinas-herramientas de accidn eléctrica estaran protegidas por doble aislamiento.

- Los motores estaran protegidos por carcasas adecuadas, igualmente estaran protegidos
los érganos motrices, correas, cadenas, engranajes y otros érganos de transmision.

- Se prohibe efectuar reparaciones o manipulaciones con la mdquina en funcionamiento.

- El montaje y ajuste de correas se realizara con las herramientas adecuadas.

- Las maquinas en averia se sefializardan debidamente con carteles informativos como: “No
conectar, averiado”.

- Las herramientas de corte tendran el disco protegido con carcasas.

- Engeneral, las herramientas que produzcan polvos se utilizardn en via humeda.

- Las herramientas accionadas por aire a presidon (compresores) estaran dotadas de camisa
insonorizadora.

Prendas de proteccidn personal recomendables:

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo.

- Gafas de seguridad.

- Casco protector de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Mascarillas anti-polvo con filtro mecanico recambiable.
- Fajas elasticas antivibraciones.

- Guantes de cuero, goma o PVC segun el tipo de trabajo.
- Protectores auditivos.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Los botiquines portatiles (minimo dos) dispondran, segun la reglamentacidn, del siguiente material:

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, amoniaco, gasa estéril, algoddn hidrdfilo,
vendas, esparadrapo, antiespasmadicos, analgésicos y tdnicos cardiacos de urgencia, torniquete,
bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para
inyectables y termdmetro clinico.
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Pavimentacién del camino de Samarrita CL

1.

Bhbey

AYUNTAMIENTO DE
GALDAR

ANTECEDENTES.

Se prescribe el presente Estudio de gestion de residuos como anejo al presente proyecto
“Pavimentacion del camino de Samarrita” con objeto del cumplimiento a lo establecido en “Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.”

El objetivo del presente estudio es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente a
la Administracion un Plan de Gestién de Residuos en el que se detalle la forma en que se llevara a

cabo las obligaciones que le incumben en relacién a los residuos de construccién y demolicién (a
partir de ahora residuos) que se produzcan en la obra, en cumplimiento con el Articulo 5 del citado
Real Decreto.

Dicho Plan de Gestién de Residuos una vez aprobado por la Direccién de obra y aceptado por la

Administracion, pasara a formar pare de los documentos contractuales de la obra.

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN
LA OBRA.

En la siguiente tabla se resumen las cantidades estimadas de residuos que se generaran en la obra.
Los residuos estan codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada en “Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.”

P , 3
Codigo RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (t) | Vol. (m’)

De naturaleza pétrea
17 05 04 | Tierray Piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 0503 | 3.121,85 | 1.734,36
170101 | Hormigoén 9,19 3,75

Potencialmente peligrosos y otros

2003 01 | Mezcla de residuos municipales (basura) 0,30 2,00

MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.

En la lista anterior puede apreciarse que la totalidad de los residuos que se generaran en la obra son
de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predomina de manera notable la tierra procedente de
excavacién que tiene un caracter inerte. Para los residuos que se estiman en esta obra y citados
anteriormente no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de las que implica un
manejo cuidadoso.

OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

No se prevén actividades de reutilizacion y valorizacién de los residuos generados en la obra, durante
la ejecucion de los trabajos de excavacidén se transportardn los residuos a un gestor de residuos
autorizado.
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Cddigo RESIDUOS A ENTREAR A UN GESTOR Frecuencia
170504 Tierra y Piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 05 03 ACELERADA
170101 Hormigén ESPORADICA
1703 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el codigo 17 03 ESPORADICA

01

200301 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA(1)
Notas.
La frecuencia ESPORADICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal
efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecucion de los trabajos.
La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se iran retirando separadamente (preferiblemente cada dia) a
medida que se vayan generando.
(1) — La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevara diariamente a los contenedores municipales.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los residuos de las categorias a las que se ha asignado una eliminacién tanto acelerada como
esporddica se retiraran de la obra separadamente.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

- Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se deberd asegurar, por parte del contratista, la
realizacion de una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

- En la contratacién de la gestiéon de los residuos se deberd asegurar que los destinos finales
(Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plasticos y/o
madera...) sean centros autorizados. De igual forma el Constructor debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara
un control documental, de modo que los transportistas y los gestores de residuos deberan
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

- Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) seran
gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislacién vigente y las autoridades
municipales.

7. VALORACION.

Se afiade un capitulo destinado a la valoracién de la Gestién de Residuos al presupuesto del presente
proyecto.

Pagina 4

Cad. Validacion: 3HLXQ3DZWX7NLB6WN3NXQ4555D | Verificacion: http:/galdar.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 167



Pavimentaciéon del camino de Samarrita

El coste previsto para la manipulacion y el transporte de los residuos que no se contemplan en el
presupuesto se consideran incluidos en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra al

haberse considerado dentro de los costes indirectos de estas.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
D32E002V 2,000 ud  Bario portatil 80,00 160,00

Grupo D32......coovceevrcieeiieene 160,00
DUMPER 171,000 ud  Carga y Transporte con dumper 6,00 1.026,00

Grupo DUM.......cccvvvveernnene 1.026,00
E01BA0040 25,012 t Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 130,00 3.251,61
E01CB0010 600,840 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,30 9.192,86
E01CB0030 305,858 t Arido machaqueo 4-8 mm 13,00 3.976,15
E01CB0050 182,155 t Arido machaqueo 8-16 mm 13,00 2.368,02
E01CB0060 246,720 m*  Arido machaqueo 8-16 mm 19,50 4.811,04
E01CB0090 89,718 t Arido machaqueo 16-32 mm 13,00 1.166,33
E01CG0060 2.953,972 m®*  Zahorra artificial (todo en uno) 18,65 55.091,58
E01E0010 148,829 m®  Agua 1,26 187,52
E01HBB0010 171,000 m®*  Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado 98,60 16.860,60
E01KA0010 79,659 t Betlin asfaltico B 50/70/ B 160/220 477,43 38.031,55
E01KA0030 3.262,464 kg  Emulsién bituminosa catiénica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) a granel 0,86 2.805,72
E01KA0Q075 6.524,928 kg Emulsion bituminosa catiénica C50BF4 IMP (ECI) a granel 0,86 5.611,44

Grupo E01.....cccvvveeiieeccieene 143.354,41
E38AA0370 4,000 ud  Casco seguridad SH 6, Wirth 17,97 71,88
E38AB02J10 4,000 ud  Guantes proteccion impermeable 6,78 27,12
E38AC0110 4,000 ud  Botas S3 marrén, Wiirth 84,83 339,32
E38AD0010 2,000 ud  Cinturén antilumbago, velcro 13,99 27,98
E38AD0060 4,000 ud  Mono algodén azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 62,00
E38AD0070 4,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/v erde 6,12 24,48
E38BB0010 0,500 ud Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 22,35
E38CA0020 1,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
E38CA0030 1,000 ud  Seiial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
E38CB0020 50,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 4,50
E38CB0060 6,000 ud  Cono de sefalizacion reflectante 50 cm 10,38 62,28
E38CC0020 4,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 23,96
E38E0020 1,000 ud Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 42,01

Grupo E38......cccoeveevrreeeieene 714,48
E41CA0010 9,190 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 2,50 22,98
E41CA0050 3.121,850 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 7.804,63

Grupo Ed1......ccooeveviiieenene 7.827,60
FIBRA 171,000 kg  Fibra de polipropileno 6,00 1.026,00

Grupo FIB......ccooevcevrrieccieene 1.026,00
M01A0010 499,469 h Oficial primera 13,83 6.907,65
M01A0030 692,723 h Peon 13,16 9.116,23

Grupo MO1......ccooeevrreeerneenne 16.023,89
MT..20 22,800 kg  Alambre (pie de obra) 1,07 24,40
MT..30 3,420 m3  Madera (pie de obra) 202,25 691,70
MT..40 34,200 kg  Puntas (pie de obra) 1,47 50,27

Grupo MT......cccveveerreeerneee 766,37
QAA0020 3,750 h Retroex cavadora 72 kW 29,70 111,38
QAA0070 63,110 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 2.408,92
QAA0110 78,046 h Ex cavadora sobre cadenas, 110 kW 58,04 4.529,80
QAA0160 9,869 h Compactador de suelo 62 kW 36,64 361,59

Grupo QAA........ociniiiine 7.411,69
QAB0020 1.223,430 ud  Transporte tm mezcla asfalt. planta-tajo 3,16 3.866,04
QAB0030 274,498 h Camién volquete 2 ejes > 15 t 30,58 8.394,14

Grupo QAB........ccvriiiirnnne 12.260,18
QAF0010 40,911 h Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 1.431,87
QAF0020 21,100 h Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 45,00 949,49
QAF0030 32,625 h Camién bituminador 41,64 1.358,49
QAF0040 42,496 h Compact neumat Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00 1.912,33
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
QAF0050 21,396 h Extendedora asfélticas de ruedas, 30 kW 63,72 1.363,38
QAF0060 21,396 h Planta de mezclas asfélticas en caliente 329,97 7.060,18
QAF0070 21,396 h Apisonadora estatica. 26,50 567,01
Grupo QAF.......ccccevreeereene 14.642,75

Resumen
Man0 A€ OBFa.....ccvieeiieiiie e 9.311,15
MaterialeS ........oooiiiiie e 174.213,12
MaAQUINAMR ...t 19.619,21
OfM0S ettt ettt 7.321,71
TOTAL et r e s enes 205.213,35
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A09C0020 t Mezcla asféltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)

Mezcla asfaltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida y compactada, incluso fabricacion y frans-

porte de planta a obra. Densidad media = 2,20 tm/m?
E01CB0010 0,350 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,30 5,36
E01CB0030 0,250 t Arido machaqueo 4-8 mm 13,00 3,25
E01CB0050 0,200 t Arido machaqueo 8-16 mm 13,00 2,60
E01CB0090 0,150 t  Arido machaqueo 16-32 mm 13,00 1,95
E01KA0010 0,060 t Betuin asfaltico B 50/70/ B 160/220 477,43 28,65
QAF0060 0,018 h Planta de mezclas asfalticas en caliente 329,97 5,94
QAF0050 0,018 h  Extendedora asfalticas de ruedas, 30 kW 63,72 1,15
QAA0070 0,018 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 0,69
QAF0040 0,018 h Compact neumat Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00 0,81
QAF0070 0,018 h  Apisonadora estatica. 26,50 0,48
QAB0020 1,000 ud  Transporte tm mezcla asfalt. planta-tajo 3,16 3,16
MO01A0030 0,300 h  Peon 13,16 3,95
MO01A0010 0,300 h  Oficial primera 13,83 4,15

TOTAL PARTIDA.......c.oiiririrenrene e 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
A09C003JV t Mezcla asfaltica en caliente, AC 16 surf S

Mezcla asfaltica en caliente, AC 16 surf S, extendida y compactada, incluso fabricacion y fransporte de planta a

obra. Densidad media = 2,30 t/m?®
E01CB0010 0,600 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,30 9,18
E01CB0030 0,250 t Arido machaqueo 4-8 mm 13,00 3,25
E01CB0050 0,100 t Arido machaqueo 8-16 mm 13,00 1,30
E01BA0040 0,040 t Cemento portiand, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 5,20
E01KA0010 0,070 t Bettin asfaltico B 50/70/ B 160/220 477,43 33,42
QAF0060 0,017 h  Planta de mezclas asfalticas en caliente 329,97 5,61
QAF0050 0,017 h  Extendedora asfalticas de ruedas, 30 kW 63,72 1,08
QAA0070 0,017 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 0,65
QAF0040 0,017 h  Compact neumét Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00 0,77
QAF0070 0,017 h  Apisonadora estatica. 26,50 0,45
QAB0020 1,000 ud  Transporte tm mezcla asfalt. planta-tajo 3,16 3,16
MO01A0030 0,110 h  Peon 13,16 1,45
MO01A0010 0,110 h  Oficial primera 13,83 1,52

TOTAL PARTIDA.......c.oiiriererrese e 67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
01.01 m? Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecanicos.
Demolicién de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecanicos, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.
M01A0030 0,100 h  Pedn 13,16 1,32
QAA0020 0,100 h Retroex cavadora 72 kW 29,70 2,97
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m*® Desmonte en suelo
Excavacion en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecanicos, incluso perfilado y refino de taludes,
sin incluir carga y transporte.
M01A0030 0,020 h  Pedn 13,16 0,26
QAA0110 0,045 h Ex cavadora sobre cadenas, 110 kW 58,04 2,61
QAF0010 0,010 h Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 0,35
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA.......oovirinrininninsnssensisss e 3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
01.03 m?® Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un recorrido maximo de
30 Km.
QAA0070 0,015 h  Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 0,57
QAB0030 0,120 h Camion volquete 2 ejes > 15 t 30,58 3,67
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 4,20 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiirinririnntnsessre e 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 m® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado
con rulo compactador.
QAF0010 0,010 h  Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 0,35
QAF0020 0,010 h Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 45,00 0,45
QAF0040 0,010 h Compact neumat Dinapac CP 22 c/maquinista 45,00 0,45
E01CG0060 1,400 m*  Zahorra artificial (todo en uno) 18,65 26,11
E01E0010 0,060 m®* Agua 1,26 0,08
M01A0030 0,030 h  Pedn 13,16 0,39
%0.030300 3,000 %  Costes indirectos 27,80 0,83
TOTAL PARTIDA.......ooiirinririnnt s 28,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m  Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20 m.
M01A0010 0,050 h  Oficial primera 13,83 0,69
M01A0030 0,050 h  Pedn 13,16 0,66
MT..30 0,003 m3 Madera (pie de obra) 202,25 0,61
MT..40 0,030 kg  Puntas (pie de obra) 1,47 0,04
MT..20 0,020 kg  Alambre (pie de obra) 1,07 0,02
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
02.03 m*® Construccion pavimento de hormigén
Construccion de pavimento de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor, incluyendo 1 kg de
fibra de polipropileno cada metro ctbico de hormigén, extendido, compactacion con regla vibrante, fratasado y re-
mates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir por la D.F., cu-
rado y realizacion de juntas de dilatacion cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del
camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la planta de 30 km.
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,83 6,92
M01A0030 1,000 h  Pebn 13,16 13,16
E01HBB0010 1,000 m®*  Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado 98,60 98,60
FIBRA 1,000 kg Fibra de polipropileno 6,00 6,00
DUMPER 1,000 ud Cargay Transporte con dumper 6,00 6,00
E01E0010 0,130 m* Agua 1,26 0,16
%DIFICIL..5 5,000 %  Dificultad en ejecucion de la obra. 130,80 6,54
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 137,40 4,12
TOTAL PARTIDA ..ot 141,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.04 m? Riego de imprimacion realizado con emulsiéon C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacién realizado con emulsion bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m?), incluso aporta-
cion de arena, (3 Tn por Tn de riego), ex tendido.
E01CB0010 0,003 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,30 0,05
E01KA0075 1,200 kg  Emulsion bituminosa catiénica C50BF4 IMP (ECI) a granel 0,86 1,03
QAF0030 0,003 h  Camién bituminador 41,64 0,12
M01A0010 0,010 h  Oficial primera 13,83 0,14
M01A0030 0,010 h  Pedn 13,16 0,13
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 t Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)
Mezcla asféltica en caliente tipo hormigén bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE se-
gun UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricacion y transporte de planta a tajo.
Densidad media = 2,20 m?
A09C0020 1,000 t Mezcla asféltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20) 62,14 62,14
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 62,10 1,86
TOTAL PARTIDA ..ot 64,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS
02.06 m? Riego de adherencia realizado con emulsion C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6 kg/m?, extendido.
E01KA0030 0,600 kg  Emulsion bituminosa catiénica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) a granel 0,86 0,52
QAF0030 0,003 h ~ Camién bituminador 41,64 0,12
M01A0010 0,010 h  Oficial primera 13,83 0,14
M01A0030 0,010 h  Pedn 13,16 0,13
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA ... 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.07 t Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf S
Mezcla asféltica en caliente tipo hormigén bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con marcado CE segun UNE-EN
13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricacién y transporte de planta a tajo. Densidad
media = 2,30 ¥m?
A09C003JV 1,000 t Mezcla asfaltica en caliente, AC 16 surfS 67,04 67,04
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 67,00 2,01
TOTAL PARTIDA ...t 69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
02.08 m® Relleno medios mecanicos con grava
Relleno de grava, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, inclu-
so regado y refino de taludes.
M01A0030 0,010 h  Pedn 13,16 0,13
QAA0070 0,030 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 1,15
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 36,64 1,47
QAF0010 0,010 h  Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 0,35
E01CB0060 1,000 m*  Arido machaqueo 8-16 mm 19,50 19,50
TOTAL PARTIDA ..ot sne s 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
03.01 PA Servicios afectados
Partida por afecciones a servicios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la plataforma.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 609,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Pégina

4

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 55 de 167

Cad. Validacion: 3HLXQ3DZWX7NL6WN3NXQ4555D | Verificacion: http:/galdar.sedelectronica.es/




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES
04.01 PA Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y

Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuacion con el entorno inmediato,

compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas vegetales para ocultar elementos no in-

tegrados en el paisaje.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiitiriirinne s 629,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
05.01.01 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 17,97
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
05.01.02 ud Guantes proteccion impermeable
Guantes proteccion amarillo impermeable con marcado CE.
E38AB02J10 1,000 ud  Guantes proteccién impermeable 6,78 6,78
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.01.03 ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
E38AD0070 1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/verde 6,12 6,12
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
05.01.04 ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0010 1,000 ud  Cinturén antlumbago, velcro 13,99 13,99
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA ...t 14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.01.05 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
E38AD0060 1,000 ud  Mono algodén azulina doble cremallera, pufio elast. 15,50 15,50
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 15,50 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
05.01.06 ud Botas marron S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
E38AC0110 1,000 ud  Botas S3 marrén, Wiirth 84,83 84,83
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 84,80 2,54
TOTAL PARTIDA .....ceiiiirerencree e 87,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
05.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS
05.02.01 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
MO01A0030 0,200 h  Peon 13,16 2,63
E38CA0030 1,000 ud  Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
05.02.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmonta-
do.
MO01A0030 0,050 h  Peon 13,16 0,66
E38CA0020 1,000 ud  Sefal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.02.03 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior refirada.
MO01A0030 0,050 h  Peon 13,16 0,66
E38CB0060 1,000 ud  Cono de sealizacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 11,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
05.02.04 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso co-
locacién y posterior refirada.
MO01A0030 0,100 h  Peon 13,16 1,32
E38BB0010 0,100 ud Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 4,47
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02.05 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
MO01A0030 0,050 h  Peon 13,16 0,66
E38CB0020 1,000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA .....ceiiiirerencree e 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO
05.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segln ordenanzas.
E38E0020 1,000 ud  Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 42,01
%VCO1VC 3,000 %  Costes indirectos 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA ...t 43,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
05.03.02 ud Baiio portatil
D32E002V 1,000 ud  Bafio portatil 80,00 80,00
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 80,00 2,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
06.02 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0010 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 2,50 2,50
%VC01VC 3,000 %  Costes indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA.......oovirinrininninsnssensisss e 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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Pavimentacién del camino de Samarrita CL

AYUNTAMIENTO DE
GALDAR

1. INTRODUCCION.

El objetive del presente Anejo es la justificacion detallada de los precios resultantes para cada unidad
de obra incluidas en el Cuadro de Precios N2 1 del documento numero 4: Presupuesto.

También tiene la finalidad de servir como base para confeccionar unidades de obras no incluidas en
el proyecto y que resultase preciso realizarse durante las obras.

Los precios de mano de obra, materiales y maquinaria considerados en este proyecto se han
deducido de los precios proporcionados por la fundacién CENTRO DE INFORMACION Y ECONOMIA
DE LA CONSTRUCCION EN CANARIAS (CIEC) en su base de datos referente al afio 2015.
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AYUNTAMIENTO DE

Pagina 1

Documento firmado electronicamenteiesde la

MESES
1 2 3 4 5 6 7
ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO | 2.27430 | 2.27430 | 230737 | 230737 | 230737 | 230737 | 2.307,37
FIRMES Y PAVIMENTOS 3124151 | 31.24151 | 31.30951 | 31.308== 31.309,51 |31.309,51
GESTION DE RESIDUOS 134635 | 134635 | 1.34635 | 134635 | 1.346=— 1.346,35
——
SEGURIDAD Y SALUD 135,54 135,54 135,54 135,54 135, 5= 513554 | 135,55
SERVICIOS AFECTADOS 100 100 100 100 10== 1£109,73
MEDIDAS AMBIENTALES 100 100 100 100 N %; 129,78
CERTIFICACION PARCIAL DEL MES 3.956,19 | 35.197,70 | 35.230,77 | 3.956,19 | 3.956E===535.33828 |33.752,43
— <
CERTIFICACION A ORIGEN DEL MES 3.956,19 | 39.153,89 | 74.384,66 | 39.153,89 | 39.15=2:35.338,28 |69.090,71
E
5
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INDICE DE PLANOS

Documento nimero 2: PLANOS.

e Plano nimero 1 Situacion.

e Plano nimero 2 Emplazamiento.

e Plano nimero 3.1 Planta.

e Plano nimero 3.2 Planta.

e Plano nimero 3.3 Planta.

e Plano nuimero 4.1 Perfiles transversales.
e Plano numero 4.2 Perfiles transversales.
e Plano ndmero 5 Seccion tipo.
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SITUACION




191 8p 0/ eulbed | euonsas 0o1[qndse ewoele|d e apsap SjuswWed|u.}os]e OpELl 0juswWNo0d
/S9°BOIUOA}0B|Bp8s Iep|eb//:dny (ugioedyIIBA | ASSSTOXNENMOTNLXMZASOXTHE UOIDBPIEA "POD




L or50

; | 0+200 i

—- 0+300 %

nh\

Q

g,
291 op | euibed | euonses oolgndse ewifoleie|d e| epsap sjuswediug}osje opewllly ojuswinooq
/S9°BO1U0A}0B 8PS Iep|ed//:diy :uQIoBdYIBA.| ASSSTOXNENMITNLXMZASOXTHE {UDIBPIEA "POD

oS

]
4

Visjo

Q

S
o

H
!

<
a2
0
N
=]
/4
gl EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA: SITUACION: TERMINO MUNICIPAL: PROYECTO: FECHA: NUMERO:
OFICINA TECNICA ) . ) SAUCILLO GALDAR SAMARRITA Julio de 2016
i José Ignacio Caballero Lopez !
EXCMO. AYTO. DE GALDAR Galdar PROVINCIA: PLANO DE: ESCALA:
INGENIERO CIVIL LAS PALMAS (GRAN CANARIA) EMPLAZAMIENTO 1:6000




191 8p z/ eulbed | euonses 0ol[qndsae ewoele|d e apsap 8juswed|u}os]e OpeLLl Ojuswnooq
/S9°BOIUOA}0B|Bpes Iep|eb)/:dny (ugloedyIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE (UOIDBPIEA "POD




0O

057 +0

191 p €/ euibed | euonsen oo__n:n_ww el

€| 9PSap SJUBWIEDIUQI)OB| OPEWIY) 0JUBWNI0Q]
GGFOXNENMITNLXMZAEDXTHE :UQIOEBPIIEA "'POD

O

SAUCILLO LONGITUD ANCHO MEDIO SUPERFICIE

(m) (m) (m2)

SAMARRITA 2380,00 3,00 7140,00
& EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA: SITUACION: TERMINO MUNICIPAL: PROYECTO: FECHA: NUMERO:
OFICINA TECNICA ) . ) SAUCILLO GALDAR SAMARRITA Julio de 2016
. José Ignacio Caballero Lopez !
EXCMO. AYTO. DE GALDAR Galdar PROVINCIA: PLANO DE: ESCALA: -
INGENIERO CIVIL LAS PALMAS (GRAN CANARIA) PLANTA 1:2000




191 8p ¥/ eulbed | euonsas 0ol[qndse ewoele|d e apsap SjusWed|u.}08]e OPELLIY OJUsWNO0J
/S9°BOIUOAI0B|Bp8s Iep|eb)/:dny (ugioedyIIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE (UOIDBPIEA "POD




191 8p G/ eulbed | euonses 0o1[gndsae ewoele|d e apsap 8juswWed|uo}os]e OpeLl 0juswWnaoq
/S9°BOIUOI}OB|eP8S Iep|eb//:dny (ugioedylIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE (UOIDBPIEA "POD

N

]
S

o@m -

/<)
M > S
¢ __—_______——__—_————__ —_—— _—_——_—__——
+
© Q
Y
£
S
& “7
X
Q
&
7X
S
< o
~ S o nnuu
+ (o} ~
< - Q S
+ X &
- $ 7% % o
S g &
%) N
N
Q
&S Q &
o Q N
N S
4
R ﬂ G
+450 o
g S Q 7x@0
Q
o SO
SAUCILLO LONGITUD ANCHO MEDIO SUPERFICIE
(m) (m) (m2)
SAMARRITA 2380,00 3,00 7140,00
uiigr EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA: SITUACION: TERMINO MUNICIPAL: PROYECTO: FECHA: NUMERO:
OFICINA TECNICA ) . ) SAUCILLO GALDAR SAMARRITA Julio de 2016
i José Ignacio Caballero Lopez !
EXCMO. AYTO. DE GALDAR Galdar PROVINCIA: PLANO DE: ESCALA: -
INGENIERO CIVIL LAS PALMAS (GRAN CANARIA) PLANTA 1:2000




191 8p 9/ eulbed | euonsa 0ol[qndsae ewoele|d e apsap SjusWed|uo}o8]e OPELLIY 0jJuUsWNo0d
/S9°BOIUOA}0B|Bpes Iep|eb//:dny (ugioedyIIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE UOIDBPIIEA "POD




w o
z--aglif-0
o
@)
—
N\
9L ep2. Nc_mmn_ _ euonsag odligndse mr:‘_meum_Q B[ 9psap 8jusawedluQljos|d opewllj ojuswnooqg
@ /59°BOIUOA}0Bepes Iep|eb//:dny :ugioedylIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE UOIDBPIIEA "POD
Q __—___ ____——__ === = —_—— _— ——_—_ _= —_ —_ — _— —_— = ——__ _—_ _
N
*
oy
_\_I— 0
S — , N
by K
= 47 Qo
S S 2 2 S
N o S
% - & 2
N N v O
z o3
+ %
050 il o
»/
000+¢
QIDQJ
X
Vs
a,
8, 0
<
Vi
QQ%
1%
O,
<S
«x\
Q
(2
«x\
SAUCILLO LONGITUD ANCHO MEDIO SUPERFICIE
%8 (m) (m) (m2)
fmvx
< SAMARRITA 2380.00 3.00 714000
uiigr EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA: SITUACION: TERMINO MUNICIPAL: PROYECTO: FECHA: NUMERO:
z A S, .
OFICINA TECNICA ) . ) SAUCILLO GALDAR AMARRITA Julio de 2016
i José Ignacio Caballero Lopez !
EXCMO. AYTO. DE GALDAR Galdar PROVINCIA: PLANO DE: ESCALA: -
INGENIERO CIVIL LAS PALMAS (GRAN CANARIA) PLANTA 1:2000




191 op g/ eulbed | euonsas 0o1[qndse ewoele|d e apsap SjuswWed|u.}os]e OpELLl OjuUsWNo0q
/S9°BOIUOA}0B|Bp8s Iep|eb//:dny (ugioedyIIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE UOIDBPIEA "POD




&

dvalyo 3d 'OLAY 'ONOX3
VOINOZ1 ¥VNIOI4O

XN

S~

m
—
o
o \
S 2
o 9
_O
Q
o Z
o 9
5 2
o °
Q
O
z 2
Z 3
m
x
O_8~
(@]
z O
= N
il
P
<
=
w
3
c
>
@]
O.
z
4
(2]
o C
a9
¥ E
(<]
2 m
X
2 2
-4 z
o] (@]
- > =z
c o>
%) z
T o
T
= 2
P ®
,32
) @]
£ >
= Py
o
>
Z
>
Y
=

9,

‘30 ONVd
‘0LO3A0Nd

VLIIVINVS

STTVSUIASNVYYL STT14H83d

‘VIvOs3
VHO34

ooc:L
9L0¢ ep olnr

‘OY3INNN

L'V

/
</
A il
5 5 5 2 2 5
o o o o \ﬁ; o o \/ o (=)
g g i RN IE ASTIE z
a =) a o & S
S S S S |/ S ,\ S
Tﬁ; \/ N
| S
/‘?7 0T
= {7 g
/ 7~
N N
1{(\ M
X
/ /
<A (
L N
A ‘)
~—/ V
N
I {
T T T T 4/\ T xS T
~ = = = [/ " X ) " =
e e < T = S T b S e
o o S s [/ = © ( = w
g 8 g 8K AN 8
N
A il
N {
L S
J 9
i
<
7l
4!
7l
—
T T N T T T T
Py Py ~ ~ ~ ~
o o { © o o o o
¥ ¥ 7 S ¥ ¥ I I
o o® ~ ~ o) o
N S | — o =) o S
S S S S S S
7l
</
1
LR
il
LR
T T T T / T T
~ ~ ~ ~ :/ ~ ~
g - - - EEO AN f-é” o o
o o & S 153 =)
=) S =) IS =) S
</
X
e
¢
RGN
/|
¢
/|
{ —_—
T T T T ><\ — T T
™ ~ ~ ~ x /\ — = =
8 £ £ & 1= 5
3 8 3 8 [\ — 3 8
N —
>< —
/\ / — O
U~ e £
\/\ —%;
»ﬁ/\ — 2
k)
2\ /) —=8F
—_— 0
/< —C —
—gg
AJ T _E
{ S < ==
A / g ——F
] % /\’ —
/\ Ve ) _8
\ﬁ»\ﬁ/ %( l; e
b _LO
- - — 3
<\‘ T T [~ T T ==, T T
X J;\ ~ { ~ X — ~ ~
Al 2 2 15N | 2 Pl | : TH=E :
NS ~ S ~ |/ S ) o) ;3 a a
/| I3 4 o o S — a S
- S 4 S \/ S S —E > S
— N
<
N
fa)
[se}
£
-
I
[5r}
5
8
g
<
0
S

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gesti




/91 8p 08 eulbed | euonsas 0o1[qndse ewoele|d e apsap 8juswWed|u}os]e OpELLl 0juswWNooq
/S9°BOIUOA}0B|Bp8s Iep|eb//:dny (ugioedyIIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE UOIDBPIIEA "POD




PK 1+800

PK 2+100

PK 2+380

) s ZW\\
/:\,rMﬂ :\rMﬂ :\rMﬂ :\rMﬂ :Y

A
L3~ :YX% :wJXbl :wkwl 17X~

/]

PK 1+900 PK 2+200
3,00 3,00
T T T —
I~ I~ I~ I~ — 1A 7, \</\J\./\\/\\\/\</\\\/A\Jq\lq
SN N N N N \/A\/_/\&\/_/ N N3
Ll vy vy vy . /] vy vy vy .s,hv o
PK 1+950 PK 2+250
3,00 w,oo
I |
TR P T A = T JIW/
T T T T 1] P P T T
PK 2+000 PK 2+300

/91 op 18 eulbed | euonsas 0ol[qndse ewoele|d e apsap 8juswed|u.}os]e OpELLl Ojuswnooq

/s9'@0IU0I0B[apas Iep|eb)/:dny :ug1oedLBA | ASSSFOXNENMOTINLXMZAEDX THE :UIOEPI[EA 'POD

~ / ~ ~ \«\\I%/ \«\/\l
§ EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA: SITUACION: TERMINO MUNICIPAL: PROYECTO: FECHA: NUMERO:
OFICINA TECNICA ) . ) SAUCILLO GALDAR SAMARRITA Julio de 2016
i José Ignacio Caballero Lopez !
EXCMO. AYTO. DE GALDAR Galdar PROVINCIA: PLANO DE: ESCALA: -

INGENIERO CIVIL

LAS PALMAS (GRAN CANARIA)

PERFILES TRANSVERSALES

1:200




191 op zg eulbed | euonsas 0o1[qndse ewoele|d e apsap 8juswed|uo}os]e OpeLLl 0juswnood
/S9°BOIUOA}0B|Bpes Iep|eb)/:dny (ugioedylIBA | ASSSTOXNENMOTINLXMZASOXTHE UOIDBPIEA "POD




Seccion tipo con firme 1

3,00

Capa rodadura AC 16 Surf S

Capa base AC 22 Base G

Sub. Granular de Zahorra

Espesores de capas:
35 cm Zahorra Art.
5cm AC 22 Base G
5cm AC 16 Surf S
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3,00

Capa rodadura AC 16 Surf S

Capa base AC 22 Base G

Sub. Granular de Zahorra

Sub. Granular grava o 40/70

Espesores de capas:
15 cm grava

40 cm Zahorra Art.
5cm AC 22 Base G
5cm AC 16 Surf S

i

OFICINA TECNICA
EXCMO. AYTO. DE GALDAR

EL TECNICO MUNICIPAL: FIRMA:

José Ignacio Caballero Lépez
INGENIERO CIVIL

SITUACION:

TERMINO MUNICIPAL:
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GALDAR

Galdar PROVINCIA:
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PROYECTO:
SAMARRITA
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Julio de 2016
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SECCIONES TIPO

ESCALA:
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NUMERO:
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1. CONDICIONES Y ALCANCE DEL PLIEGO.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Objetivo del pliego.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas,
instrucciones, prescripciones y especificaciones que ademas de lo indicado en la memoria,
planos y presupuesto definen todos los requisitos necesarios para la ejecucién de las obras
de este proyecto.

Confortacion de planos y medidas.

El contratista debera confrontar inmediatamente después de recibirlos, todos los planos
que le hayan sido facilitados y deberd informar prontamente al Ingeniero Director de las
obras sobre cualquier contradiccién. El Contratista deberd confrontar los planos vy
comprobar las cotas antes de iniciar las obras, sera responsable de cualquier error que se
pudiese evitar de haber informado de ello.

Las cotas de los planos deberan, en general, preferirse a las medidas a escala. Asimismo,
los planos de mayor escala deberdn preferirse a los de menor escala.

Personal técnico del contratista.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista debera designar un Ingeniero
o Ingeniero Técnico que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y actie como
representante suyo ante la Administracion a todos los afectos que se requieren durante la
ejecucién de los trabajos.

Este representante del Contratista esta obligado a suscribir con su conformidad o reparo
los partes o informes establecidos siempre que sean requeridos.

Direccion técnica de las obras.

La Administracion designard al Ingeniero o Ingeniero Técnico como Director de las obras,
qgue se responsabilizara de la ejecucion de las mismas. La responsabilidad del Ingeniero
Director sera plena en lo referente a la planificacion, ejecucion y control de los trabajos.

Las 6rdenes del Ingeniero Director deberdn ser aceptadas por el Contratista pudiendo
exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas. Se llevara un Libro de Ordenes
en el que se expondran las que se dicten en el curso de las obras y que seran firmadas por
ambas partes entregandose una copia firmada al Contratista.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones del Ingeniero Director, quiera
formular el Contratista, debera ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince dias
después de la citada orden. En caso de no recibir contestacidn en dicho plazo, se atendera
gue su contenido ha sido acepado.

El Ingeniero Director podra inspeccionar todos los materiales que se empleen en los
trabajos pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.

El Contratista proporcionard al Ingeniero Director o a sus delegados, toda clase de
facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de material, asi como
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para la inspeccion de la mano de obra y de todos los trabajos, permitiéndoles el acceso a
los talleres e instalaciones donde se produzcan los materiales.

Se podra ordenar la remocidn o sustitucion a expensas del Contratista de toda obra hecha
y de todos los materiales usados sin la supervision o inspeccidn del Ingeniero Director.

El Contratista comunicara con antelacion suficiente, nunca menos de ocho dias, los
materiales que tenga intencion de utilizar, enviando su fuera preciso, muestras para su
ensayo y aceptacion, facilitando los medios necesarios para la inspeccion.

El Ingeniero Director podra exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier
empleado u operario por incompetencia, insubordinacién o que sea susceptible de
cualquier objecidn.

Lo que no se expone respecto a la inspeccidn de las obras y los materiales en el Pliego no
releva al Contratista de su responsabilidad en la ejecucidn.

Programa de trabajo.

Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se notifique la adjudicacion definitiva
de las obras, el Contratista presentard al Ingeniero Directo un Programa de Trabajo donde
se identifiquen los plazos parciales y fechas de terminacion de las distintas unidades de
obra. Este Programa ha de estar de acuerdo con los plazos fijados en las bases del concurso
y aceptados por el Contratista. Una vez aprobado por el Ingeniero Director y el Organo de
Contratacién tendra caracter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los
plazos en él establecidos.

Siempre y cuando sea conveniente el Programa de Trabajo presentado en la oferta del
Contratista podra ser revisado en el modo y momento ordenados por el Ingeniero Director.
Si la Administracion lo aprueba el Contratista se adaptara estrictamente al Programa
revisado. En ningln caso se permitird que el plazo total fijado para la terminacién de la
obra sea objeto de dicha revisidn, salvo casos de fuerza mayor o por causas imputables a la
Administracién.

El Ingeniero Director podra rechazar cualquier maquina o elemento que considere
inadecuado y podra exigir las que razonablemente considere necesarias. Estas maquinas,
las que no hubiesen sido explicitamente rechazadas y los restantes medios y personal
determinados en la Oferta y el Programa de Trabajo quedard a efectos de las obras y en
ningun caso el Contratista podrd retirarlas sin expresa autorizacién del Ingeniero Director.

Se levantara un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos
a la obra, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin conocimiento y autorizacién
expresa del Ingeniero Director.

A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los
medios y métodos de construccidon seran los elegidos por el Contratista. El Ingeniero
Director se reserva el derecho a rechazar aquellos medios y métodos propuestos por el
Contratista que constituyan un riesgo para el trabajo, personas y/o bienes o que no
permitan lograr un acabado conforme a la calidad contratada.
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1.6. Plazo de ejecucion de las obras.

1.7.

Las obras del presente Proyecto se iniciaran dentro de los treinta dias siguientes al de la

fecha de la firma de la Escritura y el plazo de ejecucién de la misma sera de dos (2) meses.

Si en el Contrato figurase un plazo diferente al aqui especificado prevalecera lo presente

en el Contrato.

Descripcion de las obras.

Se describe a continuacién las obras previstas en este proyecto:

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Movimientos de tierra.

Se contempla una excavacion de 25 centimetros a partir de la rasante del terreno
de forma general para toda la extensiéon. Se contempla un tramo de
aproximadamente 500 metros de longitud donde dicha excavacién llega hasta los
50 centimetros debido a la existencia de arcillas sueltas en la explanada.

En el documento numero 2: Planos se incluyen los planos necesarios para la

correcta definicion de estas actuaciones. Planos de secciones transversales cada 300
metros asi como planos de trazado en planta.

La valoracion y medicion de esta unidad de obra se refleja en el documento niumero

4: Presupuesto de este proyecto.

Pavimento de hormigén.

Se incluye la pavimentacién en hormigén en masa HM-20 N/mm? del camino en dos
tramos situados al inicio y final del trazado de 163 y 436 metros de longitud debido
a la existencia de pavimento de hormigon.

Firme.

El paquete del firme estard compuesto por una capa de sub-base de zahorra
artificial de 35 cm de espesor de forma general mas una capa base tipo AC 22 base
G y una capa de rodadura tipo AC 16 Surf S ambas de 5 cm de espesor.

SECCION DEL FIRME

Sub-base Granular 35 cm de Zahorra artificial

Riego de Imprimacién | Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m?
Capa base 5cm de AC 22 Base G

Riego de Adherencia | Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m?
Capa de rodadura 5cm de AC 16 Surf S

SECCION DEL FIRME 2 (P.K. 0+8500 y 1+300)

Sub-base Granular 50 cm de Zahorra artificial

Riego de Imprimacién | Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m?
Capa base 5cm de AC 22 Base G

Riego de Adherencia | Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m?
Capa de rodadura 5cm de AC 16 Surf S
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En el documento numero 2: Planos se adjunta una ilustracién que contiene la

secciéon del paquete del firme.

La valoracion y medicion de esta unidad de obra se refleja en el documento niumero
4: Presupuesto de este proyecto.

1.7.4. Seccion tipo.
La seccién tipo del vial asi como sus caracteristicas geométricas son las que se
detallan en el plano de seccién tipo en el documento numero 2: Planos de este

proyecto.

Planos.

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucién en obra o en
taller.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberan estar
suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

Contradicciones, omisiones o errores.

En caso de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares prevalecera lo prescrito en el Ultimo. Lo mencionado en el P.P.T.P. y omitido
en los Planos o viceversa habra de ser ejecutado con si estuviese incluido en ambos
documentos.

En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Contratista deberan reflejarse perceptivamente en el Acta de Inicio de
Obras.

Documentos que se entregan al Contratista.

Los documentos pertenecientes al Proyecto asi como otros complementarios que se
entreguen al Contratista pueden tener valor contractual o meramente informativo.

Seran documentos contractuales:

- Documento numero 1: Memoria.

- Documento numero 2: Planos.

- Cuadros de Precio.
- Documento numero 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Contratos.

Datos informativos.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,
estudios de maquinaria, de programacion, de condiciones climaticas, de justificacion de
precios, y en general, todos los que se incluyen en el las Memorias relativos a la
planificacién y ejecucidén de las obras son documentos informativos. Dichos documentos
representan una opinion fundada de la Administracidn. Sin embargo, ello no supone que se
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responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben
aceptarse tan solo los complementos de la informacién que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al Contrato, el
planeamiento y a la ejecucidn de las obras.

Funciones del Ingeniero Director.

Las funciones del Ingeniero Director, en orden a la direccidn, control y vigilancia de las
obras fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucidon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas y al cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su
decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacidon tratando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Asumir en caso de urgencia o gravedad la direccién inmediata de determinadas
operaciones o trabajos en curso para lo cual el Contratista debera poner a su
disposicion el personal y el material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

- Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidacién de las
obras conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director para el normal
cumplimiento de las funciones recomendadas.

Personal del Contratista.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las cldusulas 5.6 y 10 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales (PCAG a partir de ahora en este documento).

El Delegado del Contratista para esta obra sera un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos,
Ingeniero Civil o un Ingeniero de Obras Publicas. Tendrd en obra permanentemente a un
encargado general con categoria al menos de Auxiliar Técnico, ademas del restante
personal auxiliar.

Pagina 9

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 94 de 167

Cad. Validacion: 3HLXQ3DZWX7NL6WN3NXQ4555D | Verificacion: http:/galdar.sedelectronica.es/



]
Pavimentacidon del camino de Samarrita. J;

1.13.
1.14.

1.15.

A)
NN

AYUNTAMIENTO DE
GALDAR

Ordenes al Contratista.

Serd de aplicacion lo dispuesto en la cldusula 8 del PCAG.

Libro de incidencias.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la cldusula 9 del PCAG.

Pliego, instrucciones y normas aplicables.

El conjunto de normas y condiciones presentes en este PPTP completa al “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3/75) siendo el
conjunto de estos documentos la norma y guia a seguir por el Contratista y el Ingeniero
Director.

Las prescripciones de las siguientes normas e instrucciones seran de aplicacion con
caracter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las
condiciones que se definen en el presente documento para los materiales y la ejecucion de
las obras.

- Ley Territorial 9/1991 de 8 de mayo de Carreteras de Canarias.

- Decreto 131/1995 de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Carreteras de Canarias.

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”.

- Norma 6.3-IC “Rehabilitacién de firmes”.

- Norma 8.3-IC “Sefializacion de obras”.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Instruccién para la recepcién de cementos RC-08.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de la seguridad y la salud en las obras de construccion.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestidn de los residuos de construccion y demolicion”.

- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacién en materia de
Proteccién del Territorio y de los Recursos Naturales”.

2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.

2.1.

Procedencia.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego reuniran las
condiciones de calidad exigibles en la buena préctica de la obra; y la aceptacion por parte
de la Direcciéon de una marca, fabrica o lugar de construccidn no exime al Contratista del
cumplimiento de estas prescripciones.
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Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material
en los articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del
punto de origen de los materiales, cumpliendo las normas que a continuacion se citan:

- No se procederd al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los
términos y forma que prescriba la Direccidn de obra o persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevan a cabo bajo la supervisidon de la Direccién de
obra o técnico en quien delegue.

- Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que
designe la Direccidn de obra y de acuerdo a sus instrucciones.

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos
para realizar los ensayos se sometera la cuestion a un laboratorio designado de comun
acuerdo o en su defecto al laboratorio central de ensayos de materiales dependiente
del centro de estudios y experimentacion de obras publicas siendo obligatorio para
ambas partes la aceptacion de los resultados que en él se obtenga y las condiciones
que formule dicho laboratorio.

- La Direccidn de obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su
empleo la cantidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podra exigir al
Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la direccién
la cantidad suficiente de material para ser ensayados; y lo hara con la antelacién
necesaria, en evitacion retraso que por este concepto pudiera producirse que en tal
caso se imputaran al Contratista.

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la
preparacion en ellos exigida o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccidon de obra
dard orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan
las condiciones o cumplan con el objeto al que se destinen.

- Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra por
cuenta y riesgo del Contratista o vertidos en los lugares indicados por la Direccidén de
obra.

- A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo el Contratista presentara por
escrito en la Direccién de obra la siguiente documentacion, en un plazo no superior a
30 dias a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras.

Materiales procedentes de excavaciones en la propia obra.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones o los que no utilice el contratista
en la obra y puedan aprovecharse en cualquier obra de la propiedad, seran acopiados por
aquel en los puntos y forma que ordene la Direccién de obra siéndole de abono los gastos
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

La Direccidén de obra autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de
demolicion o excavacion de las obras excepto en el supuesto contemplado en el parrafo
anterior.
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Productos industriales de empleo en la obra.

En los casos en que se cite en el presente proyecto una marca comercial tipo o
denominacion especifica en la definicion de una unidad se entenderad que dicha marca
sefiala unas condiciones minimas de calidad que seran exigidas.

Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia.

Los materiales utilizados en la obra deben ejecutarse a las instrucciones y normas
promulgados por la Administracién, que versen sobre condiciones generales vy
homologacidon de materiales, sin perjuicio de las especificas que en el presente Pliego
puedan establecerse.

Recepcion y recusacion de los materiales.

El Contratista solo puede emplear los materiales de obra previo examen y aceptacién de la
Direccién de obra. Si ésta no aceptase los materiales sometidos a su examen debera
comunicarlo por escrito al Contratista sefialando las causas que motiven tal decision. El
Contratista podra reclamar ante la Administracién en el plazo de diez dias contados a partir
de la notificacidn.

En este ultimo caso y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen
esperar a la resoluciéon por parte de la Administraciéon de la reclamacién aludida, la
Direccién podra imponer al Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportuno,
asistiendo a éste, el derecho a una indemnizacidn por los perjuicios ocasionados si la
resolucidn superior le fuera favorable. En todo caso, la recepcién de los materiales por la
Direccién no exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir las caracteristicas
exigidas para los mismos en el presente Pliego.

Retirada de materiales no empleados en obra.

A medida que se realicen los trabajos el Contratista debe proceder por su cuenta a la
vigilancia de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en
la misma.

Excavacion de la explanada.

En esta unidad se incluye la excavacion de los materiales de origen pétreo con carga sobre
camidn. La medicion de esta unidad se efectula sobre perfil.

También se incluye en esta unidad el posterior compactado de la explanada.

Clasificacidén de las excavaciones.

Toda la excavacidn en excavaciones se considera sin clasificar, incluyéndose cualquier tipo
de roca sea cual sea el método necesario para su excavacion.

Material para sub-base granular.

Los materiales a emplear en sub-base granular seran aridos procedentes del machaqueo o
trituracion de piedras de cantera.

Calidad.
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El coeficiente de calidad medido por el “Ensayo de los Angeles” sera inferior a 50.

Capacidad portante.

La capacidad portante del material utilizado tendra un indice CBR superior a 20 de acuerdo
con la Norma NLT-111/58.

Plasticidad.
La fraccion cernida por el tamiz n2 30 ASTM cumplird las condiciones siguientes:

- Limite liquido menor a 25.
- Indice de plasticidad menor a 6.
- Elequivalente de arena sera superior a 25.

Riego de imprimacion.

El ligante bituminoso a emplear sera: Emulsién bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI).

El drido a emplear en riegos de imprimacién serd natural, arena procedente de machaqueo
o mezcla de ambos materiales exentos de polvo, suciedad, arcillas u otras materias. Se
evitara la contaminacién de este material con las arcillas presentes en el lugar.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacidn de la superficie existente.
- Aplicacion del liante bituminoso.
- Eventual extensidn de un arido de cobertura.

En el momento de su extension el arido no debera contener mas de un 2% de agua libre.
Este limite podra elevarse al 4% si se emplea emulsién asfaltica.

La totalidad del material debera pasar por el tamiz 5 UNE.

Dosificacion del ligante.

La dosificacidn del ligante serd de 1,2 kg/m? en dos riegos.

Dosificacién del arido.

El empleo del drido quedara condicionado a la necesidad de que pase el trafico por la capa
recién tratada o a que, 24 horas después del extendido el ligante, se observe que ha
qguedado una parte sin absorber.

Riego de adherencia.

El ligante bituminoso a emplear sera: Emulsidn bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-
1).

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacidn de la superficie existente.
- Aplicacion del liante bituminoso.
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Dosificacion del ligante.

La dosificacion del ligante sera de 0,6 kg/m? en dos riegos.

2.11. Mezcla bituminosa en caliente.

Las mezclas bituminosas que se empleardn en el presente proyecto seran AC 16 Surf Sy AC
22 Base G.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricacién de la mezcla “in situ” o en fabrica de acuerdo con la férmula de trabajo.
- Transporta de la mezcla al lugar de empleo.

- Extensién y compactacion de la mezcla posterior a su colocacién en el tajo.

Las mezclas bituminosas que se empleardn en el presente proyecto seran AC 16 Surf Sy AC
22 Base G.

Salvo justificacidon en contrario el ligante a emplear serd betun asfaltico de penetraciéon
50/70.

Puede mejorarse el ligante elegido mediante la adicién de activantes, caucho o asfalto
natural. La dosificacién y homogeneizacién de la adicién se realizara siguiendo las
instrucciones del Director de obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente
realizados.

ARIDO GRUESO.

El drido grueso procederd de machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural
en cuyo caso el rechazo del tamiz nimero 4 ASTM debera contener, como minimo, un 75%
en peso de elementos de machacados que presenten 2 o mas caras de fractura.

El drido se compondrda de elementos limpios, sdélidos y resistentes de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias. Se atendera especialmente
a no contaminar este marial con las arcillas existentes en la zona.

Calidad del arido grueso.

El coeficiente de desgaste medido por el “Ensayo de Los Angeles” sera inferior a 35 cm en
capa base y 30 cm en capa de rodadura.

La mezcla de aridos vy filler debera tener un equivalente de arena superior a 45.

Forma del arido grueso.

El indice de lajas de las distintas fracciones determinado segln la Norma NLT-354/74 serd
inferior a los limites indicados a continuacion:
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Fraccién indice de lajas
402325 mm 40
252320 mm 35
20a12,5mm 35
12,5310 mm 35
10a6,3mm 35

Adhesividad del arido grueso.

Se considerara suficiente la adhesividad cuando la pérdida de resistencia de las mismas en
el ensayo de inmersidon-compresion realizado de acuerdo a la Norma NTL 162/75 no rebase
el 25%.

Si la adhesividad no es suficiente no se podra utilizar el arido salvo que el director autorice
el empleo de aditivitos adecuados especificando las condiciones de su utilizacién.

Podrda mejorarse la adhesividad del arido elegido mediante activantes o cualquier otro
producto sancionado por la experiencia. En tales casos el PPTP, o en su defecto el Director
de las obras, establecera las especificaciones técnicas que tendran que cumplir dichos
aditivos y los productos resultantes.

ARIDO FINO.

El arido serd de arena procedente del machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. El
arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistencia de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias.

Calidad del arido fino.

El arido fino procedente de machaqueo se obtendra del material cuyo coeficiente de
desgaste de Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el arido grueso.

Las pérdidas de aridos sometidos a la acciéon del sulfato magnésico, en ciclos, seran
inferiores al 18% en peso.

FILLER.

El filler procedera del machaqueo de los aridos o serd de aportacién como producto
comercial o especialmente reparado para tal fin. Debera ser aprobado por el Director. La
procedencia especifica se indicara en cada paso.

Granulometria.

La curva granulométrica del filler de recuperacion o de aportacion estara comprendida
dentro de los siguientes limites:

Tamiz cernido | % Acumulado
Numero 30 100
Numero 40 95-100
Numero 200 65-100
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Cumplird las condiciones del Pliego y sera totalmente de aportacidon para la capa de
rodadura consistiendo en cemento CEM 32.5.

La relacion filler/betin serd la siguiente:

- Capaderodadurala3
- Capabaselal

Materiales no consignados en este pliego.

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego aquellas que por su
dificil determinacion o por haberse realizado algun cambio en la ejecucién de las obras, no
han sido incluidas.

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, en los planos y/o anejos seran de
probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de la
Direccién de obra, cuantos catdlogos, muestras, informes y certificaciones de los
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se considera
solvente, podra exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales
a utilizar.

3. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1. Ejecucion general.

3.2.

El conjunto de obras del presente proyecto se ejecutaran con arreglo a los detalles,
condiciones y dimensiones sefialados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y a los existentes en el documento numero 2: Planos salvo las variaciones que en los

trabajos se dispongan, de acuerdo a lo establecido en este Pliego.
Iniciacion de las obras.

Programa de trabajo.

El Contratista estara obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de la firma del Contrato.

El Programa de Trabajo especificara, dentro de la ordenacidn general de las obras, los
periodos e importes de ejecucion de las distintas unidades de obra, compatibles (en su
caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el PCAG, para la terminacién
de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra
y con el plazo final establecido, en particular se especificara:

- Determinacidon del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de
acuerdo con las caracteristicas del proyecto de cada tramo.

- Determinacidon de los medios necesarios para su ejecucidn con expresién de sus
rendimientos medios.

- Estimacion, en dias de calendario, de los plazos de ejecucién de las diversas obras y
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecucion de las diversas
partes con representacion grafica de los mismos.
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- Valoraciéon y cubicacién mensual y acumulada de la obra programada.

El Contratista podra proponer en el programa de trabajo el establecimiento de los plazos
parciales en la ejecucion de la obra, de modo que si son aceptados por la Administracion al
aprobar el programa de trabajo, esos plazos se entenderan como parte integramente del
contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento
no solo del plazo total final, sino a los parciales en que se halla dividido la obra.

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista
dentro de los 15 dias siguientes a su presentacidn. La resolucién puede imponer el
programa de trabajo presentado, la introduccion de modificaciones al mismo en el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del Contrato. En caso de no ser aceptado dicho programa estara vigente el presentado en
la licitacidn.

La Direccidon queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido de
ejecucion de los trabajos después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad si
por circunstancias imprevistas, o si se estimase necesario, siempre y cuando éstas
modificaciones no representen aumento alguno de los plazos de terminacion de las obras
tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificacion requerird la previa
autorizacién de la Superioridad.

Cualquier modificacién que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una
vez aprobado, debera someterla a la consideracidn de la Direccidn vy, en caso de que afecte
a los plazos, debera ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Direccion.

Orden de iniciacién de las obras.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 127, 128 y 129 del Reglamento General de
Contratacién (en adelante RGC) y en la Clausula 24 del PCAG. No obstante, si habiendo
formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto y
el Director de las obras decidiese su iniciacién, el Contratista estara obligado a iniciarlas,
sin perjuicio de su derecho a exigir en su caso, la responsabilidad que a la Administracién
incumbe como consecuencia inmediata y directa de las érdenes que emite.

Orden de la ejecucién de las obras.

El orden de ejecucidon de las obras sera fijado por la Direccién de obra, debiendo someter
el Contratista a la aprobacion de la citada Direccién el programa de trabajo que estime mas
conveniente, sobre el que ésta introducira aquellas variaciones que juzgue oportunas para
la buena marcha del conjunto de las obras, variaciones que seran aceptadas por el
Contratista.

3.3. Desarrollo y control de las obras.

3.3.1. Excavaciones.
La excavacién no sera clasificada. Para su ejecuciéon se deberd cumplir las
condiciones que fija el Articulo 320 en su apartado 320.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras y Puentes(en adelante PG-3).
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Sub-base granular.
Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 510.5 en sus apartados 1, 2, 3,4y 5
del PG-3.

Se tendra especial precaucion en no contaminar el material con las arcillas
presentes en el lugar asi como con ningun otro material de forma general.

Compactacion.

Se seguiran las directrices marcadas por el Articulo 510.5 en su apartado 6 del PG-3
consiguiendo las calidades a las que hace referencia el Articulo 510.7 en su apartado
1 del citado Pliego.

Riego de imprimacion.
Para su ejecucidn se seguirdn las directrices que fija el Articulo 530.5 en sus
apartados 1,2y 3 el Articulo 530.6 del PG-3.

Riego de adherencia.
Para su ejecucidon se seguiran las directrices que fija el Articulo 531.5 en sus
apartados 1y 2, el Articulo 531.6 y 531.7 del PG-3.

Mezcla asfaltica en caliente.
Las mezclas asfalticas a emplear en el firme sera: AC 16 Surf S y AC 22 base G,
ambas de un espesor de 5 cm.

Para su ejecucidn se seguirdn las directrices marcadas por el Articulo 542.5 del PG-3
y alcanzado las calidades y caracteristicas citadas en el Articulo 542.7 del citado
Pliego.

Limitaciones en la ejecucion.

Se seguirdn las directrices marcadas por el Articulo 542.8 del PG-3

Penalizaciones por insuficiencia de calidad.

=  Espesores.

Si la falta de espesor respecto al nominal es superior a 15 mm e inferior al 10%
del espesor nominal, se sancionara con una percepcion del 20% inferior al precio
contractual en todas las zonas donde el fenémeno se produzca.

Si la falta de espesores respecto al nominal es superior al 10% se procedera a la
demolicion de la zona corriendo a cargo del Contratista dicha demolicion y
posterior reparacion.

=  Acabado superficial.

En los casos en que las irregularidades medidas con regla de tres metros sean
superiores a 3 mm se sancionara con una percepcion de un 10% inferior al
precio contractual en las zonas en las que el fendmeno se produzca.
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Demolicion y extraccion de elementos mal colocados.

Es obligacion del Contratista la demolicidn y extraccidn, en su caso, de todos los elementos
colocados fuera del lugar senalado en los Planos como resultado de falsas maniobras,
defectuosa interpretacion de los Planos u otras causas analogas siempre que estos
elementos puedan causar indirectamente peligros a la circulaciéon o produzcan mal aspecto
para las obras proyectadas. Las operaciones que hayan de realizarse por estos motivos no
seran de abono.

Ejecucion de otras obras o trabajos.

En general todos los trabajos se ejecutaran con arreglo a las disposiciones que la practica
aconseja y atendiéndose a las instrucciones que en cada caso dicte el Director de las obras.
Si existiesen otros trabajos dentro del drea de la obra a ejecutar, el Contratista debera
coordinar su actuacién de acuerdo con las instrucciones de la Direccion de obra,
adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello
tenga derecho a indemnizacidén alguna ni justificar retraso en los plazos sefalados.

Trabajos nocturnos.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Director y realizados
solamente en las unidades de obra que se indique. El Contratista debera instalar los
equipos de iluminacién del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.

Serd de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 43, 44 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado (PCAG).

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Clausulas, la facultad de la Direccion de obra
que recoge el Ultimo parrafo de la Clausula 44 debera ser ejercida dentro de los limites que
en su caso vengan expresadas por el Pliego del presente proyecto.

La Direccion en el caso de que decidiese la demolicidn y reconstruccién de cualquier obra,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa
de Trabajos, maquinaria, equipo y personal que garanticen el cumplimiento de los plazos o
la recuperacion en su caso del retraso padecido.

Magquinaria y equipos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 143 del RGC y en las Clausulas 28 y 29 del
PCAG.

Antes de comenzar las obras el Contratista presentara a la Direccidén de obra una relacion
completa del material que se propone emplear, que se encontrard en perfectas
condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras,
durante los periodos de tiempo necesario para la ejecucion de los distintos tajos que en el
programa de trabajo le hayan sido asignados.
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El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la direccién de obra,
aceptacion alguna de dicho material como el mas idéneo para la ejecucién de las obras,
guedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo.

El Contratista debe mantener en condiciones éptimas de funcionamiento la maquinaria y
equipos especificados en la documentacién técnica presentada para la licitacidn,
respetando los dias de puesta a disposicion para la ejecucidon de cada una de las unidades
de obra.

Se requerird la autorizacién expresa del Director de obra para retirar de las obras la
maquinaria, aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa.

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Clausulas 28 y 29 del PCAG, cualquier
modificaciéon que el Contratista propusiese introducir en el equipo de maquinaria, cuya
aportacién, por venir exigida en el Contrato, o haber sido comprometida en el Acta de
Licitacidn, revista caracter obligatorio, deberd ser aceptada por el Director de obras la
sustitucion de los equipos y maquinaria por otras que se adapten mejor a las necesidades
surgidas en el transcurso de la misma. Asimismo la Direccién de obra podra ordenar el
empleo de maquinaria no prevista o que resulta adecuada para la 6ptima realizacion de las
obras.

Condiciones generales.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecion al
presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.

Ademas de la normalizacidn técnica, las obras estaran sometidas a la “Ordenanza General
de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, del Ministerio de Trabajo.

En caso de contradiccién o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que, por
escrito, le sean dadas por la Direccién de obra.

Instalaciones, medios y obras auxiliares.

Se entiende, y asi se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado
perfectamente el proyecto, que ha examinado el terreno y que conoce perfectamente
todas las dificultades a vencer durante la ejecucién de las obras.

Por lo tanto, todas las obras auxiliares de menor cuantia que sea necesario ejecutar para la
buena y ordenada ejecucién del proyecto, que no se hallen especificamente en este Pliego
o cuyo abono no se prevea en el documento numero 4: Presupuesto seran de cargo del

Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este proyecto llevan
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan.

El Contratista deberd pues, tener en cuenta esta cuestion en el acto de licitacion.
Hallazgos arqueolégicos.

Si durante la ejecucion de las obras se hallasen piezas de interés arqueoldgico, se
detendrdn los trabajos balizdndose la zona en cuestidon y se pondra en conocimiento
inmediatamente a la Direccién de obra para que disponga lo procedente, reanudandose el
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trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den
derecho a indemnizacion alguna.

La extracciéon posterior de estos hallazgos sera efectuada por equipos y personal
especializado y con el maximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas.

Estas extracciones serdn abandonadas separadamente, quedando todas las piezas
extraidas de propiedad de la Administracion.

Facilidades para la inspeccion.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 21 del PCAG.

El Contratista proporcionara a la Direccién de las obras o sus agentes delegados, toda clase
de facilidades para poder practicar los reconocimientos de materiales, medios auxiliares y
para llevar a cabo la inspeccion y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con
objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el
acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan los
materiales o se realicen los trabajos para las obras.

Modificaciones de obra.

Serd de aplicacion en esta materia lo establecido en las Clausulas 26, 59, 60, 61 y 62 del
PCAG.

Limpieza de las obras.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materias
sobrantes asi como ejecutar los trabajos minimizando el impacto visual negativo ademas
de ofrecer un buen aspecto a juicio de la Direccidn de obra.

Seifalizacion y precauciones.

El Contratista viene obligado a colocar las sefiales de precaucion al transito y proteccidn
contra accidentes, tanto el personal ajeno a la obra como el adscrito a la misma,
adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes
referentes a sefializacién y precauciones, siendo, en todo caso, responsable de los
accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta prescripcion.

4. MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.

Normas generales.

Con caracter general, todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen en
metro cubico, su superficie en metro cuadrado, por metro lineal, por peso en tonelada (tn)
o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los Cuadros de Precios. Para las
unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redaccién de un precio
contradictorio, se especificara claramente, al acordarse este, el modo de abono.
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Para la medicidn, son vaélidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por
la Direccién de obra. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberan ser medidas antes
de su ocultacidn. Si la medicién no se efectud en su debido tiempo, seran de cuenta del
Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran
incluidos en los precios de unidades, y en consecuencia, no seran abonados
separadamente.

Mensualmente como maximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma
contradictoria, se haran las mediciones y estimaciones oportunas y levantadas las
correspondientes actas en las que firmaran su conformidad el Director de las obras y el
Contratista.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicara la baja de subasta si
la hubiere.

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerara incluidos en los
precios del Cuadro de Precios los transportes sobrantes, la limpieza de obra, los medios
auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar
perfectamente la unida de obra de que se trate. Asimismo se considerard incluidos los
gastos de los ensayos y controles especificados.

En todo caso, se seguira lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y sus Reglamentos.

Medicion de las obras.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 45 del PCAG.

Se entiende por unidad, metro cubico, metro cuadrado o lineal de cualquier clase de
fabrica, la unidad, el metro cubico, metro cuadrado o lineal de obra completamente
terminada con arreglo a las condiciones expresadas en este Pliego.

Unidad de obra.

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente
terminada con arreglo a este Pliego.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nimero Uno (1) se refieren a la unidad
definida de esta manera. Estos precios comprenden sin excepcidn ni reserva la totalidad de
los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones
establecidos, comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los
medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecucion, asi como los impuestos,
tasas, seguros y demas conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los
citados precios que no estén incluidos en algin documento de los que constituyen el
Contrato.

Medicion y abono de las distintas unidades de obra incluidas en este proyecto.

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente
terminada con arreglo a este Pliego.
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Excavaciones.
Las excavaciones a cielo abierto se abonardn por metro cubico (m3?) realmente
excavados, medidos por diferencia entre los datos de partida tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales obtenidos
inmediatamente después de concluidos.

Los excesos de excavacidon que a juicio de la Direccidon sean evitables, no se
mediran.

Sub-base granular.

La sub-base granular se abonard por metro cubico (m3) realmente ejecutado,
incluso su extendido, regado, compactacién y perfilado. Medidos sobre los perfiles
transversales de acuerdo con lo dispuesto en el documento numero 2: Planos,

secciones tipo y espesores tedricos que figuran en él.

Se abonaran segun los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios NUmero
Uno (1) incluido en el documento numero 4: Presupuesto.

Riegos y tratamientos superficiales.
Los riegos se abonardn por metro cuadrado (m?) realmente ejecutados, en dos
riegos, medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo al documento ndmero 2:

Planos. La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad
de obra correspondiente a la construccién de la sub-base granular y, por tanto, no
habra lugar a su abono por separado.

Se abonaran segun los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios NUmero
Uno (1) incluido en el documento numero 4: Presupuesto.

Mezcla asfaltica en caliente.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara
por tonelada (tn) realmente fabricada y puesta en obra segun se indica en el
documento numero 2: Planos, deducidas por pesada directa en bascula

contrastada.

La preparacién de la superficie se considerard incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa subyacente, y, por tanto, no habra
lugar a su abono por separado.

Se abonaran segun los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios NUmero
Uno (1) incluido en el documento nimero 4: Presupuesto.

El filler no se pagard por separado, estando incluido en el precio correspondiente de
la tonelada de mezcla asfaltica.

4.5. Abono de las obras.

4.5.1.

Certificaciones.
En la expedicion de certificaciones regira lo dispuesto en el Articulo 142 del RGC,
Clausula 46 y siguientes del PCAG, y Articulo 5 del Decreto 426/1971 del 11 de
marzo apartado 1.
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Relaciones valoradas.
Se redactaran mensualmente relaciones valoradas y en base a ellas se formularan
las correspondientes certificaciones de obra, que se abonaran al Contratista en la
forma y plazo que figuren en el contrato firmado.

La Direccidn de obra formulara, antes del dia 15 de cada mes, una relacion valorada
de las obras ejecutadas en el anterior mes. El Contratista tendra un plazo de diez
dias (10) para examinarla, y dentro de él debera consignar su conformidad o hacer,
en caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. En el caso de que
el Contratista se halle conforme con la relacién valorada mencionada, la Direccidon

de obra extendera la correspondiente certificacion.

Resolucion respecto a las reclamaciones del Contratista.

La Direccidon de las obras tramitara las relaciones valoradas con las reclamaciones
que hubiera hecho el Contratista, acompafiando su informe acerca de estas, para su
abono por la Administracion.

Precios unitarios.
Se aplicara lo dispuesto en la Clausula 51 del PCAG.

Partidas para medios auxiliares.

En ningln caso se abonard al Contratista partida alguna en concepto de medios
auxiliares para la ejecucién de las obras, ya que todos los gastos correspondientes a
los mismos estan incluidos en los precios de las distintas unidades de obra segun lo
dispuesto en la Clausula citada en el apartado anterior.

Tolerancias.
Cuando en el presente Pliego se prevean determinadas tolerancias en la cantidad de
las unidades de obra, el Contratista tendra derecho al abono de la obra realmente

realizada, hasta el limite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en

ningun caso las cantidades que excedan de dicho limite.

Modo de abonar las obras concluidas e incompletas.

Las obras concluidas se abonaran atendiendo a los precios indicados en el Cuadro
de Precios Numero Uno (1) con el aumento por contrata y las reducciones por baja
en la adjudicacién y descuentos que sean de aplicacién a las obras objeto del
proyecto.

Cuando por consecuencia de la rescisién, o por otra causa cualquiera sea preciso
valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios NUmero
Dos (2) sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada
en otra forma diferente a la establecida en dicho cuadro. En ningln caso tendra
derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de los
precios de los cuadros, o en la omision del coste de cualquiera de los elementos que
constituyen dichos precios.
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Modo de abonar las obras defectuosas pero aceptables.
El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a
reclamaciéon alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la
Direccién de obra.

Si alguna obra que no se halle expresamente ejecutada con arreglo a las condiciones
del contrato, fuese sin embargo admisible, podra ser recibida provisional y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedara sin derecho de reclamacion
alguna a reclamacién con la rebaja que la Direccion de obra apruebe, salvo en el
caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las
condiciones de la Direccidn de obra.

Obras accesorias.

Se consideran obras accesorias todas aquellas obras que no tuvieran definicidn
exacta y que, a juicio de la Direccidn de obra, resulte necesario ejecutar durante la
construccion de las obras objeto de este proyecto.

El coste de todas las obras accesorias se considera implicitamente incluido
proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el Contratista no podra
reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aun en el caso que produzcan
aumentos o disminuciones en el nimero de unidades a ejecutar o nuevas unidades.

Si para la valoracién de esas obras no bastasen los precios contenidos en los
Cuadros de Precio, se fijaran precios contradictorios, de acuerdo a lo establecido en
el Pliego de Prescripciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas.

4.5.10.0bras que no son de abono.

No seran de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al
Proyecto o a lo expresamente ordenado por la Direccion Técnica, y que el
Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.

4.5.11.Gastos varios.

Los gastos de replanteo, ensayos y liquidacién, serdn de cuenta el Contratista, asi
como los gastos de licencias, permisos, arbitrios, proteccién de instalaciones,
balizamientos provisionales y todos los derivados del Contrato.

Los gastos de todos los ensayos que tendran lugar durante la ejecucién de las obras
contratadas, tendran un limite maximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto del
Proyecto.

5. DISPOSICIONES FINALES.

5.1.

Definicion.

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES contiene el conjunto de
normas que, conjuntamente con las establecidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES y lo seiialado en el
documento nuimero 2: Planos definen todos los requisitos técnicos que son objeto del

mismo.
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Seguridad de la obra.

El Contratista redactara y presentard a la Direccién de la obra un plan de Seguridad y Salud
en la obra que abarcard no sélo todas las normas a adoptar para prevencidn de accidentes
de trabajo.

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa todas las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas que pueda dictar la Inspeccion de trabajo y demas organismos
competentes ademas de las normas de seguridad que correspondan a las caracteristicas de
la obra.

Igualmente seran previstas todas las precauciones necesarias para la proteccidn de vidas y
propiedades vecinas al emplazamiento de la obra.

El Contratista debera adoptar durante la ejecucién de las obras todas las medidas que sean
necesarias para evitar accidentes que puedan afectar tanto a la vida de sus operarios como
a la del resto del personal que transite por ella. A estos efectos deberd atender todas
cuantas indicaciones le sean indicadas por la Direcciéon de obra, la que podra ordenar al
Contratista la separacién del trabajo de los productores que manejasen reiteradamente
maquinaria de forma peligrosa para la seguridad del personal.

Materiales.

Los materiales deberan cumplir las condiciones que se determinan en este Pliego.

La Administracidn no asume la responsabilidad de asegurar al Contratista que encuentre
materiales adecuados en cantidad suficiente para la ejecucidon de las obras, asi como
tampoco el derecho de explotacion de los yaciminientos correspondientes.

Subcontratas.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 116 de la LCAP (Ley de Contratos de la
Administraciones Publicas).

El Contratista podra dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para
ello preciso que previamente obtenga la autorizacién del Director, informandole antes de
la intencién y extensidn de la subcontratacién y destajo.

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podra exceder del 50% del valor total,
salvo autorizacion expresa de la Administracidn, que estd facultada para decidir la
exclusién de posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones. Comunicada esta
decisién al Contratista, éste debera tomar las medidas precisas inmediatamente para la
rescision de ese trabajo.

En ningln caso podra deducirse relacidn contractual alguna ente el destajista y la
Administraciéon, como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo
responsable el Contratista ante la Administracion de las actividades del destajista en
aquellos y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los contratos contractuales.

Inspeccion y control de las obras.

Corresponde a la Administracion ejercer, de una manera continuada y directa, la
inspeccion de la obra durante su ejecucién, a través de la Direccidn de obra, sin perjuicio
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de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus
organos representantes.

El Contratista proporcionara a la Direccidn de obra o a sus subalternos o delegados, toda
clase de facilidades para los reconocimientos, replanteos, mediciones y pruebas de
materiales, asi como para la inspeccidon de la obra en todos los trabajos con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el
acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan
los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

Modificaciones de obras y precios nuevos.

Serd de aplicacion lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratacion.

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios en la obra, sino en los
casos de fuerza mayor.

La propiedad sdélo podrd acordar modificaciones en el proyecto de obra cuando sean
consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de
elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberd quedar debidamente justificadas,
exceptuando los casos a los que se hace mencidn en este Pliego.

Cuando las modificaciones del proyecto representen variacion en mas o en menos en el
presupuesto de las obras sera reajustado su plazo de ejecucion, sin que pueda ser
aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que resulte afectado el
presupuesto.

Si durante la ejecucidn del contrato la Administracién resolviese introducir en el proyecto
modificaciones que produzcan aumento o reduccion y aun supresion de las unidades de
obra marcadas en el mismo o sustitucidn de una clase de fabrica por otra, siempre que
ésta sea de las comprendidas en la contrata, seran obligatorias para el Contratista estas
disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién, excepto cuando
dichas modificaciones implican aislada o conjuntamente alteracién en el precio del
contrato en cuantia superior en mas o en menos al 20% del importe de aquel o
representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducciéon de unidades de obra no
comprendidas en la contrata o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracién a la vista de la
propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase los nuevos precios aprobados quedara exonerado de ejecutar las nuevas
unidades de obra y la Administracidn podrd contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas, con conocimiento de su
irregularidad, no tendran derecho al abono de las mismas; vendran obligados a su
demolicion, si asi se le ordena e indemnizaran a la Administracién, en todo caso, por dafios
y perjuicios que su conducta ocasione.

Gastos a cuenta del contratista.

Serd de aplicacién lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratacion.

En particular, seran de cuenta del Contratista los gastos siguientes:
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Los de construccién, remocién y retirada de toda clase de locales y construcciones
auxiliares.

Los de alquiler y adquisicidn de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales.

Los de conservacidn hasta su recepcion.

Los de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes o
explosivos.

Los de limpieza y evacuacién de desperdicios y basura.

Los de remocién de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la
obra a su terminacion.

Los gastos de la Direccién de obra por comprobar replanteos, inspeccidn de obras y su
liquidacion.

Los del montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y
energia eléctrica necesarios para las obras, asi como los de adquisicién de dichos
recursos.

Los de retirada de los materiales rechazados y los de correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Los danos a terceros, excepto cuando tales perjuicios han sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion.

Los ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la Direccion.

Las Tasas de la Administracion.

En los casos de rescisién de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran
asimismo de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién asi como los
de retirada de medios auxiliares utilizados o no en la ejecucion de las obras
proyectadas.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y las cargas discales que se deriven de
las disposiciones legales vigentes.

5.8. Obligaciones y responsabilidades del Contratista.

Ademas de las propias del contrato y mientras no se opongan a ellas, el Contratista debera
asumir las siguientes obligaciones y responsabilidades:

5.8.1. Dafiosy perjuicios.

Adoptar todas las medidas y cuidados para proteger la vida y salud de los obreros,
de las personas que pertenezcan a la Empresa Contratista o de terceros, asi como
para evitar dafios a los bienes publicos o privados, construyendo o conservando
caminos provisionales, desviaciones de aguas, desaglies, entibaciones o
apuntalamientos, disponiendo de sefiales indicativas en los sitios de peligro, y en
general, adoptando todos los recursos que sean necesarios para proporcionar plena
seguridad dentro de las obras. Por tanto, cualquier responsabilidad en caso de
desgracia recaera exclusivamente sobre el Contratista.

Adoptar las medidas necesarias para la proteccion y seguridad de los materiales y
de la propia obra contra todo dafio, deterioro o incendio.

La Administracion podra exigir al Contratista la reparacion del material del dafio
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le
abonen los gastos que de tal reparacién se deriven.

La recepcién de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciba la obra, sin
perjuicio de las demas especificaciones del presente pliego.
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Prevencion de la contaminacion.

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion de obra cuyo
objeto sea evitar la contaminacion del aire y, en general, cualquier clase de bien
publico o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones anejos a las
mismas.

Construir, desmontar y retirar toda clase de construcciones o instalaciones
auxiliares de obra.

Retirar en el plazo fijado por la Direccion de obra los materiales rechazados o
demoler y reconstruir las obras defectuosas o las deficiencias sefialadas por la
Direccidn en el plazo sefalado al efecto.

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes,
herramientas, basuras, etc. de modo que el emplazamiento quede limpio y
preparado para ser recibido en los plazos fijados por la Direccién de obra.

El Contratista realizard la ejecucion de los vertidos y operaciones auxiliares con
arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se sefiala en la
legislacién vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las
zonas de obra tanto en trabajos diurnos como nocturnos.

En cualquier caso, el Contratista debera aporta por su cuenta los equipos y técnicas
adecuadas para lograr el mejor resultado cumpliendo la legislacion vigente.

Permisos y licencias.

Obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucidn de las obras, con
excepcion de los correspondientes a la compra o expropiacion de los terrenos
ocupados por las obras, si hubiera.

Gestionar los tramites necesarios para conseguir las concesiones de la
correspondiente toma de agua de los canales publicos o conducciones privadas, de
energia eléctrica, para adquirir los materiales necesarios, etc. satisfaciendo los
canones impuestos por las mismas concesiones.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la
Administracion y el Contratista seran tramitadas y resueltas por la primera en la
mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no altear el ritmo de las
obras.

La paralizacion total de las obras o la suspensién definitiva de las mismas sélo
podran verificarse por motivo grave y mediante acuerdo de la Administracién que
celebro el Contrato correspondiente.

El Contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de
las obras y reponer a su finalizacién aquellas servidumbres que se realicen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del Contrato. Tal
relacidn puede ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo
o de necesidades surgidas durante su ejecucion.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposicion de tales servidumbres.
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5.8.4. Obligaciones de caracter social y laboral.
El Contratista como Unico responsable de la realizacidon de las obras del presente
proyecto, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las
obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecucién de
las obras.

La Direccion de obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacidon
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion
de la Legislacion Laboral y de Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la
ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observacidn de cuantas disposiciones estén
vigentes o se dicten durante la ejecucidn de los trabajos sobre materia laboral.

Cumplimiento de las disposiciones legales.

El Contratista estara obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables
en la contratacién de Obras Publicas y, en general, a todas las Leyes, Reglamentos y
Normas en vigor sobre legislacién social.

Estarda también obligado al cumplimiento de cuanto la Direccidn de obra le dicte
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y buena marcha de las obras, bien
entendido que, en ningun caso, dicho cumplimiento eximird al adjudicatario de la
responsabilidad contratada.

Seguro a suscribir por el Contratista.

El Contratista quedard obligado antes del comienzo de las obras a facilitar a la Direccién de
obra la documentacidon que acredite haber suscrito una péliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo y de los
facultativos de la Direccion y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por dafios a
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecucion de las
obras.

Ademas del seguro de responsabilidad civil, el Contratista establecera una pdliza de
seguros con una compafiia legalmente establecida que cubrira, al menos, los riesgos sobre
magquinaria y equipos (para aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan
sido abonadas las cantidades a cuenta).

Desperfectos y dafios producidos en la obra.

El Contratista ejecutara los trabajos de toda clase para la terminacion de las obras a todo
riesgo; en ningun caso tendrd derecho a indemnizacién por averias o desperfectos
producidos en las obras, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material y
pueda clasificarse como de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable, se
entienda va incluido en el precio de las unidades se consideran incluidos en los riesgos
citados.

Servicios afectados.

Queda vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta
ubicacién de los servicios durante el desarrollo de las obras y no afeccién de estos.

El Contratista se compromete al cumplimiento por su cuenta y riesgo de todas las
obligaciones que conlleva la obra en términos de afeccidn de servicios.
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5.13. Seiiales luminosas y operaciones.

5.14

5.15

5.16

Recae sobre el Contratista la responsabilidad de colocar sefiales luminosas o de cualquier
tipo y ejecutara las 6rdenes de las Autoridades competentes y de la legislacion vigente.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio resultante como consecuencia de la falta
o negligencia al respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, si los hubiere, el Contratista mantendra desde la
puesta a la salida de sol, la iluminacidn que sea necesaria para la adecuada observancia de
las operaciones.

Retirada de las instalaciones.

A la terminacidon de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las instalaciones
provisionales, excepcion hecha de las balizas y otras sefiales si asi se indicase por parte de
la Direccién de obra.

Si el Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos
requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la Direccidn de Obra. Asumiendo
el Contratista el costo de dicha retirada siendo deducida la cantidad adecuada.

Impuestos.

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en el importe de la
adjudicacion se entenderan comprendidos todos los impuestos y derechos que sean
consecuencia del Contrato; incluso el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), sin que
pueda exigirse a la Administracion ningin pago por tales conceptos.

Programa de trabajos.

Los Contratistas que presenten oferta para la ejecucidon de las obras a que se refiere el
presente proyecto, acompafiaran el Plan de Obras que hayan previsto, asi como la relacidn
de servicios y maquinaria que sera empleada en las obras.

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del Plan
presentado quedaran adscritos a la misma durante su ejecuciéon sin que, en ningun caso,
pueda retirarlos el Contratista sin autorizacién escrita del Director de las obras.

Asimismo, el adjudicatario deberd aumentar los medios auxiliares y personal técnico,
siempre que la Direccidn de obra considere que ello es necesario para el desarrollo de las
obras en los plazos previstos.

La aceptacion del programa y de la relacién de medios auxiliares propuestos, no implicara
exencion alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de
plazos o de cualquier otra disposicidn general establecida en el presente Pliego, en especial
la referente a la buena ejecucién de los trabajos.

El Contratista tendrd facultad para realizar los trabajos, en general, de la forma que
considere mas conveniente para entregarlos perfectamente terminados dentro del plazo
fijado, con tal de que, a juicio de la Direccion de obra, no resulte perjudicial para el buen
resultado de los mismos ni para los intereses de la Administracidn, quien se reserva el
derecho a establecer la ejecucidon de un trabajo determinado, dentro de un plazo fijo
marcado, sin que el adjudicatario pueda negarse a ello o reclamar ninguna indemnizacion
especial por tal motivo.
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Certificacion de las obras.

El Director de las obras, formulara mensualmente una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante dicho periodo y que servira de base para expedir la certificacién
correspondiente, a efectos de pago, el cual se regirad por las normas fijadas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Recepcion de la obra.

Una vez concluidas las obras por parte del Contratista se verificard la recepcién de las
mismas.

El acto de recepcidn se debe realizar en el plazo de un mes a contar desde la terminacion
de las obras. A la misma deberdan concurrir, el facultativo Director o Director de las obras,
un facultativo que represente a la Administracién contratante y el Contratista acompanado
si lo estima oportuno de un facultativo y, en caso de que haya sido designado por el
Interventor General, un representante de éste asistido, en su caso, por un facultativo (Art.
111.2 en relacién al Art. 147.1 de la LCAP).

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el
funcionario técnico designado por la Administracién las dara por recibidas y se entregara al
uso y servicio correspondiente levantando el correspondiente acta. (Art. 147.2 de la LCAP).

Si por el contrario, las obras se encontrasen en estado de no ser recibidas, se hara constar
asi en el acta y el Director de las obras senalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para actuar sobre ellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiera efectuado podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

Recibidas las obras se procedera a realizar la medicidn general y definitiva de las obras con
asistencia del contratista o un representante suyo.

Liquidacion de la obra.

Estara sujeto a lo previsto en el articulo 148 de la LCAP.

En Galdar, Julio de 2016
Ingeniero Civil
José Ignacio caballero Lépez
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
01.01 m? Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecanicos.
Demolicion de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecani-
cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
1 12,50 3,00 37,50
37,50
01.02 m* Desmonte en suelo
Excavacion en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecanicos, incluso perfilado y refi-
no de taludes, sin incluir carga y transporte.
Suelo compacto 1 1.312,48 3,00 0,25 984,36
Suelo arcillas blandas PK 800-300 1 500,00 3,00 0,50 750,00
1.734,36
01.03 m*® Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de fierras a vertedero autorizado, con camién de 15 t, con un recorrido
maximo de 30 Km.
Demolicién pav. hormigén 1,5 12,50 3,00 56,25
Suelo compacto 1,2 1.312,48 3,00 0,25 1.181,23
Suelo arcillas blandas PK 800-300 1,4 500,00 3,00 0,50 1.050,00
2.287,48
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 m*® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador.
Terreno de compactacion media 1 1.312,48 3,20 0,35 1.469,98
Tramo de arcillas sueltas 1 500,00 3,20 0,40 640,00
2.109,98
02.02 m Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20 m.
2 570,000 1.140,000
1.140,00
02.03 m*® Construccion pavimento de hormigon
Construccion de pavimento de hormigdn HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor, inclu-
yendo 1 kg de fibra de polipropileno cada metro cibico de hormigén, extendido, compactacion con
regla vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zo-
nas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacion cada 3-4 m.
Hasta un méaximo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia
maxima de la planta de 30 km.
1 570,00 3,00 0,10 171,00
171,00
02.04 m? Riego de imprimacioén realizado con emulsiéon C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacion realizado con emulsién bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m?),
incluso aportacion de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.
1 1.812,48 3,00 5.437,44
5.437,44
02.05 t  Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)
Mezcla asfaltica en caliente fipo hormigon bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE segiin UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricacion
y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 /m*
2,2 1.812,48 3,00 0,05 598,12
598,12
02.06 m? Riego de adherencia realizado con emulsién C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6
kg/m?, extendido.
1 1.812,48 3,00 5.437,44
5.437,44
02.07 t  Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf S
Mezcla asfélfica en caliente tipo hormigdn bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con marcado CE
segin UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricacion y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 /m*
2,3 1.812,48 3,00 0,05 625,31
625,31
02.08 m?® Relleno medios mecanicos con grava
Relleno de grava, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor mo-
dificado, incluso regado y refino de taludes.
Tramo de arcillas sueltas 1 514,00 3,20 0,15 246,72
246,72
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
03.01 PA Servicios afectados
Partida por afecciones a servicios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la plata-
forma.
1,00
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

04.01

CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES

PA Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y

Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuacion con el entorno
inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas vegetales para
ocultar elementos no integrados en el paisaje.

1,00
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
05.01.01 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
4 4,00
4,00
05.01.02 ud Guantes proteccion impermeable
Guantes proteccion amarillo impermeable con marcado CE.
4 4,00
4,00
05.01.03 ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
4 4,00
4,00
05.01.04 ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
2 2,00
2,00
05.01.05 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
4 4,00
4,00
05.01.06 ud Botas marrén S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
4 4,00
4,00
05.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
4 4,00
4,00
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS
05.02.01 ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacién
y desmontaje.
1 1,00
1,00
05.02.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion'y desmontado.
1 1,00
1,00
05.02.03 ud Cono de seiializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
6 6,00
6,00
05.02.04 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
% ), incluso colocacién y posterior refirada.

5 5,00
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5,00
05.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
1 50,00 50,00
50,00
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO
05.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
1 1,00
1,00
05.03.02 ud Baiio portatil
Alquiler en meses 2 2,00
2,00
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MEDICIONES

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segtn la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Coste vertido (D=1,8 tn/m3) 1,8 1.734,36 3.121,85
3.121,85
06.02 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Vertido hormigén en masa (D=2,4 2,45 3,75 9,19
tn/m3)
9,19
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO

01.01

01.02

01.03

m? Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecanicos. 4,42
Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecé-
nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m? Desmonte en suelo 3,32
Excavacion en desmonte, en suelo (fierra), realizado con medios mecanicos, incluso perfilado y
refino de taludes, sin incluir carga y fransporte.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

m®  Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion. 4,37
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un reco-
rrido méaximo de 30 Km.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 m? Sub-base granular de zahorra artificial 28,66

Sub-base granular de zahorra arfificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, rega-
do, y apisonado con rulo compactador.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

02.02 m Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m. 2,08
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una altura de 0,20 m.

DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

02.03 m? Construccion pavimento de hormigon 141,50
Construccion de pavimento de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor,
incluyendo 1 kg de fibra de polipropileno cada metro cibico de hormigén, extendido, compacta-
cion con regla vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 ¢cm de hen-
didura en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacion
cada 34 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m.
A una distancia maxima de la planta de 30 km.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

02.04 m? Riego de imprimacion realizado con emulsion C50BF4 IMP (ECI) 1,52
Riego de imprimacion realizado con emulsion bituminosa C50BF4 IMP (anigua ECI), (1,2
kg/m?), incluso aportacién de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

02.05 t Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) 64,00
Mezcla asfalica en caliente tipo hormigon bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE segin UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-
cion y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 t/m?

SESENTA'Y CUATRO EUROS

02.06 m? Riego de adherencia realizado con emulsion C60B3 ADH/CUR (ECR-1) 0,94
Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6
kg/m?, extendido.

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.07 t Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf S 69,05
Mezcla asfalica en caliente tipo hormigon bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con marcado
CE segiin UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricacion
y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 m?

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

02.08 m®  Relleno medios mecanicos con grava 22,60
Relleno de grava, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
03.01 PA  Servicios afectados 609,73
Partida por afecciones a servicios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la
plataforma.

SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES

04.01

PA  Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y 629,78
Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuacion con el en-

torno inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas ve-

getales para ocultar elementos no integrados en el paisaje.

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 18,51
Casco seguridad SH 6, Wrth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

ud Guantes proteccion impermeable 6,98
Guantes proteccion amarillo impermeable con marcado CE.

SEIS EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde 6,30
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

ud Cinturén antilumbago, con velcro 14,41
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

ud Mono algodén azulina, doble cremallera 15,97
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ud Botas marrén S3, Wiirth 87,37
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.

OCHENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 7,03
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion'y desmontaje.

SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico 3,15
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacion y desmontado.

TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

ud Cono de sefalizacion reflectante 11,37
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 5,96
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refirada.

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

copIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor 0,77
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVA'Y MATERIAL SANITARIO
05.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario 43,27
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario complefo segun ordenanzas.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

05.03.02 ud  Bafio portatil 82,40
OCHENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion 2,58

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segin la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

06.02 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacién de valorizacion 2,58
Coste de entrega de residuos de hormigdn limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

B Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero Lépez
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
01.01 m? Demolicién pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecanicos.

Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecé-
nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de 0bra........ccccevveviieeiie e 1,32
MaQUINAMI. ...t 2,97
Resto de obra y materiales................ccccoeennn. 0,13
TOTAL PARTIDA.......co et 4,42

01.02 m? Desmonte en suelo
Excavacion en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecanicos, incluso perfilado y
refino de taludes, sin incluir carga y fransporte.

Mano de 0bra........ccccovviviieeiie i 0,26
MaQUINAMI........eeeiviiiiiciie e 2,96
Resto de obra y materiales...............coceevveennnn. 0,10
TOTAL PARTIDA.......oo e 3,32

01.03 m®  Carga mecanicay transporte tierras vertedero aut, camion.
Carga mecanica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camion de 15 t, con un reco-
rrido méaximo de 30 Km.

MaQUINAMI........eeeieeieiiciie e 4,24
Resto de obra y materiales................ccccoeeinn. 0,13
TOTAL PARTIDA.......co ot 4,37
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 m? Sub-base granular de zahorra artificial

Sub-base granular de zahorra arfificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, rega-
do, y apisonado con rulo compactador.

Mano de obra..........coceeviiieiiciice 0,39
MaQUINAMI. ...t 1,25
Resto de obra y materiales................ccccoeennn. 27,02
TOTAL PARTIDA.......cooiirireeireeesesie s 28,66
02.02 m Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una altura de 0,20 m.
Mano de obra............ceeevveeiiiiiiiiiieeee, 1,35
Resto de obra y materiales..............coceevveennnn. 0,73
TOTAL PARTIDA.......coeerireereneeerie s 2,08

02.03 m®  Construccion pavimento de hormigon
Construccion de pavimento de hormigon HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor,
incluyendo 1 kg de fibra de polipropileno cada metro cibico de hormigén, extendido, compacta-
cion con regla vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hen-
didura en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacién de juntas de dilatacion
cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m.
A una distancia maxima de la planta de 30 km.

Mano de 0bra........ccccevviviieeiiesiee 20,08
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 102,88
TOTAL PARTIDA.......co oo 141,50

02.04 m? Riego de imprimacion realizado con emulsion C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacion realizado con emulsién bituminosa C50BF4 IMP (anfigua ECI), (1,2
kg/m?), incluso aportacién de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Mano de 0bra........ccccevviviieiiie e 0,27
Maquinaria................... 0,12
Resto de obra y materiales................ccccoeeinn. 1,13

TOTAL PARTIDA.......coeiirirninnnras 1,52

02.05 t Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)
Mezcla asfalica en caliente tipo hormigon bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE segin UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-
cion y fransporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 /m*

Resto de obra y materiales................ccccoeein. 64,00
TOTAL PARTIDA......ccceiierririn e 64,00
02.06 m? Riego de adherencia realizado con emulsion C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsion bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6
kg/m?, extendido.

Mano de 0bra........cccoovviviieiiie i 0,27
MaqQUINAMI........eeeiviiiiiciie e 0,12
Resto de obra y materiales 0,55
TOTAL PARTIDA.......ceooeeirereeire e 0,94
02.07 t Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf S

Mezcla asfalica en caliente tipo hormigon bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con marcado

CE segiin UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricacion

y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 t/m?
Resto de obra y materiales................ccccoeein. 69,05
TOTAL PARTIDA.......co et 69,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.08 m®  Relleno medios mecanicos con grava
Relleno de grava, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.
Mano de obra.... 0,13
MaQUINAMI. ...t 2,97
Resto de obra y materiales................ccccoeeinn. 19,50
TOTAL PARTIDA.......co et 22,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
03.01 PA  Servicios afectados
Partida por afecciones a servicios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la
plataforma.
TOTAL PARTIDA......ccceiiririin e 609,73
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES
04.01 PA  Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y
Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuacion con el en-
torno inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas ve-
getales para ocultar elementos no integrados en el paisaje.
TOTAL PARTIDA......ccceiiririin e 629,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
05.01.01 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wrth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............coceevveennnn. 18,51
TOTAL PARTIDA.......cctiiirinririe i 18,51
05.01.02 ud Guantes proteccion impermeable
Guantes proteccion amarillo impermeable con marcado CE.
Resto de obra y materiales..............coceevveennnn. 6,98
TOTAL PARTIDA.......cciiiirrirnrienisnrsrinenns 6,98
05.01.03 ud Traje antiagua chaqueta y pantaléon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..............coceevvvennnn. 6,30
TOTAL PARTIDA.......cciiiirinrsirie i 6,30
05.01.04 ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...............coccevveennnn. 14,41
TOTAL PARTIDA.......cciiiirinrsiiinisnnssinenns 14,41
05.01.05 ud Mono algodén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
Resto de obra y materiales..............coceevivennnn, 15,97
TOTAL PARTIDA......ccceiierririn st 15,97
05.01.06 ud Botas marron S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
Resto de obra y materiales................ccccoveeinn. 87,37
TOTAL PARTIDA......ccciiierrrrin e 87,37
05.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 6,17
TOTAL PARTIDA......ccceiierririn e 6,17
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS
05.02.01 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontaje.
Mano de obra..........coceeviiieiiciice 2,63
Resto de obra y materiales...........c..ccoceevieennnn. 4,40
TOTAL PARTIDA.......co et 7,03
05.02.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacion y desmontado.
Mano de obra............ceeevveeiiiiiiiiiieeee, 0,66
Resto de obra y materiales..............coceevveennnn. 2,49
TOTAL PARTIDA........oorererererrereeeeenesesreeas 3,15
05.02.03 ud Cono de seiializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra..........coceeviiiiiiciic 0,66
Resto de obra y materiales................ccccoveeinn. 10,71
TOTAL PARTIDA.......co oottt 11,37
05.02.04 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra..........coceeviiiiiiciic 1,32
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 4,64
TOTAL PARTIDA.......co e 5,96
05.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.
Mano de obra..........coceeviiiiiiciic 0,66
Resto de obra y materiales 0,11
TOTAL PARTIDA.......co e 0,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO
05.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales................ccccoeeinn. 43,27
TOTAL PARTIDA.......cooiririreeereeee s 43,27
05.03.02 ud Baio portatil
Resto de obra y materiales..............coceevvvennnn. 82,40
TOTAL PARTIDA......ccoeieirereeereeeeese s 82,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion del camino Samarrita
coDIGO UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segin la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales................ccccoeennn.

TOTAL PARTIDA.......ceeiirirninrnnnnas

06.02 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigon limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales..............coceevveennnn.

TOTAL PARTIDA.........covverirennnenmnesenannens

B Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero Lépez

2,58
2,58
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO

m? Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecanicos.

Demolicion de pavimento de hormigén en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecani-
cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

m® Desmonte en suelo

Excavacion en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecanicos, incluso perfilado y refi-
no de taludes, sin incluir carga y fransporte.

m?® Carga mecanica y transporte tierras vertedero aut, camion.

Carga mecanica y transporte de fierras a vertedero autorizado, con camién de 15 t, con un recorrido
maximo de 30 Km.

37,50

1.734,36

2.287,48

4,42

3,32

4,37

TOTAL CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO........uuumuumssrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

165,75

5.758,08

9.996,29

15.920,12
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
02.01 m*® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador.
2.109,98 28,66 60.472,03
02.02 m Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una altura de 0,20 m.
1.140,00 2,08 2.371,20
02.03 m*® Construccion pavimento de hormigon
Construccion de pavimento de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor, inclu-
yendo 1 kg de fibra de polipropileno cada metro cibico de hormigén, extendido, compactacion con
regla vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zo-
nas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacion cada 3-4 m.
Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia
maxima de la planta de 30 km.
171,00 141,50 24.196,50
02.04 m? Riego de imprimacion realizado con emulsion C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacion realizado con emulsién bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m?),
incluso aportacion de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.
5.437,44 1,52 8.264,91
02.05 t  Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)
Mezcla asfaltica en caliente fipo hormigon bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE segiin UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricacion
y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 /m*
598,12 64,00 38.279,68
02.06 m? Riego de adherencia realizado con emulsién C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6
kg/m?, extendido.
5.437,44 0,94 5.111,19
02.07 t  Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf S
Mezcla asfaltica en caliente tipo hormigén bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con marcado CE
segin UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricacion y
transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 /m?*
625,31 69,05 43.177,66
02.08 m*® Relleno medios mecanicos con grava
Relleno de grava, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor mo-
dificado, incluso regado y refino de taludes.
246,72 22,60 5.575,87
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTACION..........cocosssssmensessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssmnssssssssssns 187.449,04
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
03.01 PA Servicios afectados
Partida por afecciones a servicios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la plata-
forma.
1,00 609,73 609,73
TOTAL CAPITULO 03 SERVICIOS AFECTADOS.......cccoummmmummssmmssmssssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 609,73
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.01

CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES

PA Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y

Partida alzada en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuacion con el entorno
inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas vegetales para
ocultar elementos no integrados en el paisaje.

TOTAL CAPITULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES........covcvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

629,78

629,78
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
05.01.01 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
4,00 18,51 74,04
05.01.02 ud Guantes proteccion impermeable
Guantes proteccion amarillo impermeable con marcado CE.
4,00 6,98 27,92
05.01.03 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
4,00 6,30 25,20
05.01.04 ud Cinturén antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
2,00 14,41 28,82
05.01.05 ud Mono algodoén azulina, doble cremallera
Mono algodén azulina, doble cremallera, pufio elastico CE.
4,00 15,97 63,88
05.01.06 ud Botas marrén S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
4,00 87,37 349,48
05.01.07 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
4,00 6,17 24,68
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCION 594,02
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS
05.02.01 ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
1,00 7,03 7,03
05.02.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte mefalico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion'y desmontado.
1,00 3,15 3,15
05.02.03 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
6,00 11,37 68,22
05.02.04 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
% ), incluso colocacién y posterior refirada.
5,00 5,96 29,80
05.02.05 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
50,00 0,77 38,50
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION DE OBRAS........... 146,70
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO
05.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
1,00 43,27 43,27
05.03.02 ud Baiio portatil
2,00 82,40 164,80
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PROTECCION COLECTIVAY 208,07
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........ccocnrmnsesssesssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssasssssss 948,79
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PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segtn la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

3.121,85 2,58

t Coste entrega residuos de hormigon a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segln la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

8.054,37

23,71

8.078,08

213.635,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pavimentacion del camino Samarrita

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO .......oiuiiieie ettt ettt ettt ettt e e eaaeetaaae e 15.920,12 7,45
02 PAVIMENTACION ...ttt ettt 187.449,04 87,74
03 SERVICIOS AFECTADOS... 609,73 0,29
04 MEDIDAS AMBIENTALES. ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e et e et e et e s teeaeeateeneenas 629,78 0,29
05 SEGURIDAD Y SALUD. ... ittiiite ittt ettt ettt ettt e ettt e st e te e ste et e e s e st estaeste et e ensesntebaense e 948,79 0,44
06 GESTION DE RESIDUOS 8.078,08 3,78
TOTAL EJECUCION MATERIAL 213.635,54
13,00% Gastos generales.............ccccoeenenn 27.772,62
6,00% Beneficio industrial..............c......... 12.818,13
SUMA DE G.G. y BL.I 40.590,75
7,00% IGIC......viiie et 17.795,84
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 272.022,13
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 272.022,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS EUROS con TRECE CENTIMOS

,a.

B Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero Lépez
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