
UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION

DEMOLICIONES 8.622,00             

TRATAMIENTOS DE DAÑOS 3.984,57             

ALBAÑILERIA 9.543,85             

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 5.687,14             

INSTALACIONES 63.793,03           

CARPINTERIA 43.040,16           

PAVIMENTOS 19.967,12           

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 21.387,69           

APARATOS SANITARIOS 1.553,83             

APARATOS ELEVADORES 53.847,77           

PLAN CONTROL DE CALIDAD 393,00                

GESTION DE RESIDUOS 1.004,63             

SEGURIDAD Y SALUD 1.739,25             

Total certificación mensual 234.564,04

Total Certificación Acumulada

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2012
José M. Herrera Delgado, arquitecto coleg. nº 1,474
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REHTON, AMPL. Y ORD. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN
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GANTT  DESARROLLO DE LA OBRA

4.304,026.456,02 10.760,04 12.912,05
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