GANTT DESARROLLO DE LA OBRA
REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION de los ESPACIOS EXTERIORES de la

CASA MUSEO ANTONIO PADRON

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION

REHTON, AMPL. Y ORD. CASA MUSEO ANTONIO PADRON

DEMOLICIONES 6.035,40 2.586,60 8.622,00
TRATAMIENTOS DE DANOS 2.390,74 1.593,83 3.984,57
ALBANILERIA 1.908,77 3.817,54 3.817,54 9.543,85
SANEAMIENTO Y FONTANERIA 5.687,14 5.687,14
INSTALACIONES 6.379,30 9.568,95 7.655,16 12.758,61 14.672,40 12.758,61 63.793,03
CARPINTERIA 4.304,02 4.304,02 6.456,02 10.760,04 12.912,05 4.304,02 43.040,16
PAVIMENTOS 9.983,56 9.983,56 19.967,12
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 4.277,54 4.277,54 8.555,08 4.277,54 21.387,69
APARATOS SANITARIOS 621,53 932,30 1.553,83
APARATOS ELEVADORES 2.692,39 5.384,78 5.384,78 13.461,94 | 26.923,89 53.847,77
PLAN CONTROL DE CALIDAD 393,00 393,00
GESTION DE RESIDUOS 703,24 301,39 1.004,63
SEGURIDAD Y SALUD 521,78 173,93 173,93 260,89 347,85 260,89 1.739,25

Total certificacidon mensual 24.935,64 34.807,72 40.636,52 42.318,17 46.686,31 45.179,69 234.564,04
Total Certificacién Acumulada 24.935,64 59.743,35 100.379,87 142.698,04 189.384,35 234.564,04

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2012
José M. Herrera Delgado, arquitecto coleg. n° 1,474




