CRONOGRAMA DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESOS AL BIEN DE INTERES CULTURAL DE ACUSA SECA

Mejora de accesos al Bien de Interés Cultural de Acusa Seca

1°MES 2°MES 3°MES 4°MES
coédigo Resumen PRESUPUESTO S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16
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01|ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1.818,46 €
02| MOVIMIENTOS DE TIERRA 1.767,08 €
03 |FIRMES Y PAVIMENTOS 58.273,98 €
04| ESTRUCTURAS 27.213,07 €
04,01 HORMIGONES 2.355,15 € 1.177,58 €
04,02 METALICA 9.883,02 € 4.941,51 €
04,03 MAMPOSTERIA 14.974,90 €
05|INSTALACIONES 11.360,09 €
05.01 DRENAJE 497,67 €
05.03 ABASTECIMIENTO 160,38 €
05.04 SANEAMIENTO 2.581,38 €
05.05 RIEGO 195,54 €
06| CARPINTERIAS 4.737,23 €
06.01 MADERA 4.737,23 € 1.579,08
07 |VARIOS 4.806,74 €
07.01 SENALETICA 3.058,70 €
07.02 MOBILIARIO 1.748,04 €
08|GESTION DE RESIDUOS 2.826,90 €
09| SEGURIDAD Y SALUD 1.474,98 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 114.278,53 € 11.254,84 € 37.910,62 € 42.840,31 € 22.272,76 €
13,00% GASTOS GENERALES 14.856,21 € 1.463,13 € 4.928,38 € 5.569,24 € 2.895,46 €
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 6.856,71 € 675,29 € 2.274,64 € 2.570,42 € 1.336,37 €
SUMADE GG Y BI 21.712,92 € 2.138,42 € 7.203,02 € 8.139,66 € 4.231,82 €
IGIC 7% 9.519,40 € 937,53 € 3.157,95 € 3.568,60 € 1.855,32 €
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 145.510,85 €
VALORACION MENSUAL 14.330,78 € 48.271,59 € 54.548,57 € 28.359,91 €
IMPORTE EJECUCION A ORIGEN 14.330,78 € 62.602,38 € 117.150,95 € 145.510,85 €




