
Mejora de accesos al Bien de Interés Cultural de Acusa Seca
1ºMES 2ºMES 3ºMES 4ºMES

código Resumen PRESUPUESTO S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16
PRESUPUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1.818,46 € 1.818,46 €
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1.767,08 € 1.767,08 €
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 58.273,98 € 29.136,99 € 29.136,99 €
04 ESTRUCTURAS 27.213,07 €

04,01 HORMIGONES 2.355,15 € 1.177,58 € 1.177,58 €
04,02 METÁLICA 9.883,02 € 4.941,51 € 4.941,51 €
04,03 MAMPOSTERÍA 14.974,90 € 4.991,63 € 9.983,27 €

05 INSTALACIONES 11.360,09 €
05.01 DRENAJE 497,67 € 497,67 €
05.02 ELECTRICIDAD 7.925,12 € 1.981,28 € 5.943,84 €
05.03 ABASTECIMIENTO 160,38 € 160,38 €
05.04 SANEAMIENTO 2.581,38 € 2.581,38 €
05.05 RIEGO 195,54 € 195,54 €

06 CARPINTERÍAS 4.737,23 €
06.01 MADERA 4.737,23 € 1.579,08 € 3.158,15 €

07 VARIOS 4.806,74 €
07.01 SEÑALÉTICA 3.058,70 € 1.529,35 € 1.529,35 €
07.02 MOBILIARIO 1.748,04 € 1.165,36 € 582,68 €

08 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.826,90 € 706,73 € 706,73 € 706,73 € 706,73 €
09 SEGURIDAD Y SALUD 1.474,98 € 368,75 € 368,75 € 368,75 € 368,75 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 114.278,53 € 11.254,84 € 37.910,62 € 42.840,31 € 22.272,76 €
     13,00% GASTOS GENERALES 14.856,21 € 1.463,13 € 4.928,38 € 5.569,24 € 2.895,46 €

     6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 6.856,71 € 675,29 € 2.274,64 € 2.570,42 € 1.336,37 €

SUMA DE GG Y BI 21.712,92 € 2.138,42 € 7.203,02 € 8.139,66 € 4.231,82 €
IGIC 7% 9.519,40 € 937,53 € 3.157,95 € 3.568,60 € 1.855,32 €
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 145.510,85 €
VALORACIÓN MENSUAL 14.330,78 € 48.271,59 € 54.548,57 € 28.359,91 €
IMPORTE EJECUCIÓN A ORIGEN 14.330,78 € 62.602,38 € 117.150,95 € 145.510,85 €

CRONOGRAMA DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ACCESOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE ACUSA SECA


