PLAN DE OBRAS

EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

UDS. DE OBRA TIEMPO 1° MES 2°MES 3°MES 4°MES 5°MES 6°MES 7°MES 8°MES 9°MES 10°MES 11°MES 12°MES

CO01 |DEMOLICIONES 5.237,92

C02 [MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.997,09 4.997,09

CO03 [CIMENTACION Y CONTENCIONES 21.661,24 21.661,24 21.661,24

C04 [ESTRUCTURA 59.287,52 59.287,52 59.287,52

CO05 |ALBANILERIA 46.192,51 46.192,51 46.192,51 46.192,51

CO06 |CUBRICION 9.113,60 9.113,60 9.113,60

CO7 |AISLAM. SOLAD. ALICAT.FTECHOS 19.714,08 19.714,08 19.714,08 19.714,08 19.714,08 19.714,08 19.714,08

CO08 |CARPINTERIA 10.205,59 10.205,59 10.205,59 10.205,59 10.205,59

CO09 [CERRAJERIA 2.875,21 2.875,21 2.875,21

C10 [FONTANERIA, SANEAMIENTO, ACS 14.475,05 14.475,05 14.475,05 14.475,05 14.475,05 14.475,05 14.475,05

C11 |APARATOS SANITARIOS 4.989,82 4.989,82 4.989,82

C12 |ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS 23.677,99 23.677,99 23.677,99 23.677,99

C13 [VENTILACION Y EXTRACCION 4.188,18 4.188,18 4.188,18 4.188,18

C14 [INST. TELECOMUNICACION 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00

C15 [INSTAL. ASCENSORES 8.700,37 8.700,37

C16 [PINTURAS 12.594,32 12.594,32 12.594,32

C17 |VARIOS 2.093,88

C18 [ENSAYOS 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 |

C19 |GESTION DE RESIDUOS 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82 1.135,82

C20 |SEGURIDAD Y SALUD 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 1.666,30 |
[TOTAL | 49.377,79 [ 88.95234 | 8395525 | 108.486,52 | 49.199,00 | 116.179,72 | 132.448/48 | 86.25598 [80.017,59 [ 73.923,74 | 76.560,94 | 51.098,96 |

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,a 29 de Marzo de 2010

EL TECNICO MUNICIPAL: LA ARQUITECTA

FDO.: ELENA FERRER CARDENES



