
PLAN DE OBRAS

EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

UDS. DE OBRA                         TIEMPO                                                                                                        1º MES 2ºMES 3ºMES 4ºMES 5ºMES 6ºMES 7ºMES 8ºMES 9ºMES 10ºMES 11ºMES 12ºMES
C01 DEMOLICIONES 5.237,92           

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.997,09           4.997,09           

C03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES 21.661,24         21.661,24         21.661,24         

C04 ESTRUCTURA 59.287,52         59.287,52         59.287,52          

C05 ALBAÑILERIA 46.192,51          46.192,51          46.192,51            46.192,51            

C06 CUBRICIÓN 9.113,60              9.113,60              9.113,60          

C07 AISLAM. SOLAD. ALICAT.FTECHOS 19.714,08            19.714,08            19.714,08        19.714,08       19.714,08        19.714,08         19.714,08           

C08 CARPINTERÍA 10.205,59            10.205,59        10.205,59       10.205,59        10.205,59         

C09 CERRAJERÍA 2.875,21         2.875,21          2.875,21           

C10 FONTANERÍA, SANEAMIENTO, ACS 14.475,05         14.475,05            14.475,05            14.475,05        14.475,05       14.475,05        14.475,05         

C11 APARATOS SANITARIOS 4.989,82          4.989,82           4.989,82             

C12 ELECTRICIDAD, CONTRAINCENDIOS 23.677,99            23.677,99            23.677,99        23.677,99       

C13 VENTILACION Y EXTRACCIÓN 4.188,18              4.188,18          4.188,18         4.188,18          

C14 INST. TELECOMUNICACION 1.875,00              1.875,00          1.875,00         1.875,00          

C15 INSTAL. ASCENSORES 8.700,37           8.700,37             

C16 PINTURAS 12.594,32        12.594,32         12.594,32           

C17 VARIOS 2.093,88             

C18 ENSAYOS 204,37              204,37              204,37              204,37               204,37               204,37                 204,37                 204,37             204,37            204,37             204,37              204,37                

C19 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.135,82           1.135,82           1.135,82           1.135,82            1.135,82            1.135,82              1.135,82              1.135,82          1.135,82         1.135,82          1.135,82           1.135,82             

C20 SEGURIDAD Y SALUD 1.666,30           1.666,30           1.666,30           1.666,30            1.666,30            1.666,30              1.666,30              1.666,30          1.666,30         1.666,30          1.666,30           1.666,30             

TOTAL 49.377,79   88.952,34   83.955,25   108.486,52  49.199,00   116.179,72   132.448,48   86.255,98  80.017,59  73.923,74  76.560,94   51.098,96     

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,a 29 de Marzo de 2010

EL TECNICO MUNICIPAL: LA ARQUITECTA

FDO.: ELENA FERRER CÁRDENES


