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En el presente anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del
desarrollo secuencial de las principales actividades de las obras, haciendo constar el caracter

meramente indicativo que tiene esta programacion.

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la

practica puede sufrir alteraciones por multiples factores.

Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en las
actividades. Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de demoras por

imprevistos.

La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la
obra habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera

contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.
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ACTIVIDADES PEM. PLAZO DE EJECUCION (meses)
1 2 | 3 I 4 [ 5
CAP. 1 |DEMOLICIONES Y SANEOS 13.620,97 | | | |
CAP.2  [MOVIMIENTO DE TIERRAS 37.302,40 I I I I
CAP.3 __ |FIRMES 44.326,53 | [ | I
CAP.4 __ |ACERAS 46.553,64 [ I | I
CAP.5 __ |MUROS 219.339,35 I I I I
CAP. 6 [ESTRUCTURAS 66.241,90 | | | |
CAP.7 __ |DRENAJE 29.659,46 | I I I
CAP.8  [SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 6.405,10 | | | |
CAP. 9 |PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES 3.852,63 | | | |
CAP.10 _ [OBRAS COMPLEMENTARIAS 61.831,58 | I | |
CAP.11  |SENALIZACION DE OBRAS 2.662,34 | | | |
CAP.12  [SERVICIOS URBANOS 35.336,87 | | | |
CAP.13  [SEGURIDAD Y SALUD 3.355,11 I I I I
CAP.14 _ |GESTION DE RESIDUOS 4.521,54 I I I I
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 575.009,42
CERTIFICACION MENSUAL 31.422,11 151.471,98 155.669,76 151.576,79 84.868,77
CERTIFICACION A ORIGEN 3142211 | 182.894,10 | 338.563,86 | 490.140,65 | 575.009,42
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