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PROVYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
EN LA CASA-MUSEO DE LEON Y
CASTILLO

SITUACION: CALLE LEON Y CASTILLO 43-45

T.M. TELDE. ISLA DE GRAN CANARIA
PETICIONARIO: CONSEJERIA DE CULTURA Y

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL,
CABILDO DE GRAN CANARIA

ANEXO

1 OBJETO DEL ANEXO.

El objeto del presente anexo es presentar el Plan de desarrollo de los trabajos a
realizar.

2 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se establece una duracién total de los trabajos de 9 semanas, lo cual equivale a
unos dos meses. La fecha de comienzo propuesta sera establecida por la propiedad,
la cual seré la que condicione la fecha de finalizacién de los trabajos. ’
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Id Nombre de tarea Duracién | Predecesoras Nombres de los recursos semana 1 semana 2
o DIL[M[x[J[vI[s[D|[L[M[x[J]Vv]s
1 Replanteo y coordinacion trabajos 3 dias
2 Preparacion zona 1 2 dias 1 :'ﬁ
3 Desmontaje instalaciones zona 1 1dia? 2
4 Ayudas de albafiileria zona 1 10 dias 3
5 E Ejecucion instalacion eléctrica zona 1 5dias 3 |
6 Remates carpinteria y pintura zona 1 2 dias 4
7 Reposicion elementos zona 1 1dia? 6
8 Limpieza y completa terminacién zona 1 Odias 7
9 E Preparacion zona 2 2dias 3
10 Desmontaje instalaciones zona 2 1dia? 9
11 Ayudas de albafiileria zona 2 10 dias 10
12 E Ejecucion instalacion eléctrica zona 2 5dias 10
13 Remates carpinteria y pintura zona 2 2 dias 11
14 Reposicion elementos zona 2 1dia? 13
15 E Limpieza y completa terminacién zona 2 Odias 14
16 E Preparacion zona 3 2 dias 13
17 Desmontaje instalaciones zona 3 1dia? 16
18 Ayudas de albafiileria zona 3 10 dias 17
19 E Ejecucion instalacion eléctrica zona 3 5dias 17
20 Remates carpinteria y pintura zona 3 2 dias 19
21 E Reposicion elementos zona 3 1dia? 20
22 Limpieza y completa terminacién zona 3 Odias 21
23 Preparacion zona 4 2 dias 21
24 Desmontaje instalaciones zona 4 1dia? 23
25 Ayudas de albafiileria zona 4 10 dias 24
26 E Ejecucion instalacion eléctrica zona 4 5dias 23
27 Remates carpinteria y pintura zona 4 2 dias 26
28 Reposicion elementos zona 4 1dia? 27
29 Limpieza y completa terminacién zona 4 O dias 28
Tarea | | Hito < Tareas externas |
Proyecto: Planing Ledn y Castillo- N .
. Division Resumen _ Hito externo
Fecha: Jue 13/02/14 N R R RN ‘
Progreso I Resumen del proyecto ﬁ Fecha limite @
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